

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 23.04.2014

uzavretá podľa Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvné strany

Objednávateľ:

	Obec Reca
so sídlom:	Obecný úrad, 925 26 Reca 24
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., pobočka Senec
Číslo účtu:	29523-112/0200
IČO:	00306142
DIČ:	2021006735
V zastúpení:	PaedDr. Zoltán Metzner – starosta obce

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	KVÁLMONT, s.r.o.
Sídlo:	Lichnerova 38, 903 01 Senec
Oprávnený na podnikanie v zmysle výpisu z OR OS Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 12719/B	
IČO:	31437249
DIČ:	2020372937
IČ DPH:	SK2020372937
V zastúpení:	Tibor Kvál - konateľ
Bankové spojenie:	OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	562273/5200

(ďalej len „zhotoviteľ“)

resp.

(ďalej len „zmluvné strany“)

Uzavreli dnešného dňa tento Dodatok č.1 (ďalej len „dodatok“)

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany dňa 23.04.2014 uzavreli zmluvu o dielo, ktorej predmetom bolo vykonanie Diela: „**Prístavba k materskej škole**“ špecifikovaného v Zmluve. Strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo a to za podmienok uvedených v tomto Dodatku.

Článok I. Predmet dodatku

Predmetom tohto Dodatku sú navyše práce uvedené v prílohe č.1 tohto Dodatku. Počas realizácie prác na hore uvedenom diele došlo k rozšíreniu objemu prác, ktoré neboli zadané v projektovej dokumentácii a neboli zahrnuté do podrobného položkového rozpočtu diela. Uvedené navyše práce boli nevyhnutné pre bezproblémové fungovanie diela „Prístavba k materskej škole“. Rozsah týchto prác je zaznamenaný v stavebnom denníku. Z tohto titulu sa predmet zmluvy rozširuje v súlade s článkom XI. ods. 7 ZoD.

Článok II. Cenové a platobné podmienky

Mení sa časť článku III. ods.1 pôvodnej Zmluvy

1. Z dôvodu zmeny rozsahu Diela sa menia rozpočtové náklady na predmet diela „Prístavba k materskej škole“ nasledovne:

Cena diela bez DPH podľa základnej zmluvy:	58.318,64 €
Cena prác bez DPH podľa dodatku č.1:	5.700,00 €
Cena diela bez DPH po zmene:	64.018,64 €
DPH 20%:	12.803,73 €
Cena diela po zmene s DPH:	76.822,37 €

2. Zmluva sa dopĺňa o nové prílohy nasledovne:
Príloha č.1 – Naviac práce

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom sú nedotknuté a zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 originálnych rovnopisoch, pričom objednávatel' a zhotoviteľ dostanú po dve vyhotovenia.
5. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že sa pred podpisom Dodatku zoznámili s jeho obsahom, poznajú jeho obsah a účel. Svojimi vlastnoručnými podpismi a odtlačkami pečiatok obe zmluvné strany potvrdzujú, že celý text tohto Dodatku je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle.

Za objednávateľa:



V Reci, dňa 20.11.2014

Za zhotoviteľa:

V Reci, dňa 20.11.2014

Príloha č. 1 k Dodatku č.1 k ZoD zo dňa
23.04.2014

NAVIAC PRÁCE

Prístavba MŠ v obci Reca

Popis	M.J.	Množstvo	Cena/MJ	Cena v EUR bez DPH
Kotol elektrický + kábel	ks	1	1 850,00	1 850,00
Fatrafol - strecha (doplatok)	ks	1	2 400,00	2 400,00
Vonkajšie zábradlie	ks	1	700,00	700,00
Vojkajšia dlažba		1	750,00	750,00
Cena spolu bez DPH				5 700,00
DPH				1 140,00
Cena spolu s DPH				6 840,00

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:

V Reci, dňa 20.11.2014

/