ZMLUVA O DIELO

č.

„Výstavba kanalizácie v obci Reca – I. etapa"

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka,

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov:	**Obec Reca**
Sídlo:	Obecný úrad č. 24, 925 26 Reca
IČO:	00306142
DIČ:	2021006735
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK78 0200 0000 0000 2952 3112
Zastúpený:	PaedDr. Zoltán Metzner, MBA, starosta

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	**VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.**
Sídlo:	Röntgenova 26 , 851 01 Bratislava
IČO:	31322301
DIČ:	2020313427
IČ DPH:	SK2020313427

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sa, Vložka: 398/B

V mene spoločnosti koná:	Ing. Pavel Dubaj, predseda predstavenstva Ing. Karol Urban, člen predstavenstva
IBAN:	SK98 1111 0000 0014 2803 5065

PREAMBULA

A) Dňa *12.03.2024* bola zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa Zákona o verejnom obstarávaní vyhlásená verejná súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s predmetom zákazky „Výstavba kanalizácie v obci Reca – I. etapa" ktorej oznámenie bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. *51/2024* pod označením *8244 - MSP* a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie *145733-2024* zo dňa *11.03.2024* (ďalej aj ako „**Súťaž**");

B) Ponuka Zhotoviteľa predložená do Súťaže bola na základe kritérií Súťaže vyhodnotená ako úspešná a Objednávateľ túto Ponuku Zhotoviteľa prijal;

C) Predmet plnenia tejto Zmluvy bude spolufinancovaný podľa zákona o Environmentálnom fonde z dotácie poskytnutej Objednávateľovi zo strany Environmentálneho fondu (ďalej aj ako „**Poskytovateľ dotácie**") na základe Zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie č. 230188 08U01 (ďalej aj ako „**Zmluva o dotácii**") a z vlastných prostriedkov Objednávateľa;

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom znení:

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným písmenom nižšie uvedený význam:

„Autorský zákon" znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

„Banková záruka" má význam uvedený v bode 4.12 tejto Zmluvy.

„Dielo" znamená kompletné dielo – Kanalizácia vrátane všetkej Dokumentáciu Zhotoviteľa - ako je to bližšie opísané v Špecifikácií predmetu zákazky a ostatnej Dokumentácii Objednávateľa a v ostatných častiach tejto Zmluvy, ktoré má byť Zhotoviteľom v súlade s Ponukou Zhotoviteľa vykonané podľa tejto Zmluvy a zahŕňa všetky práce potrebné pre riadne zhotovenie stavby v súlade s projektovou dokumentáciou stavby „Reca - kanalizácia" v rozsahu podľa zoznamu stavebných objektov a v súlade so všetkými príslušnými Právnymi predpismi a Povoleniami, a práce na Dokumentácií Zhotoviteľa.

„Dokumentácia Zhotoviteľa" alebo jednotlivo **„Dokument Zhotoviteľa"** znamená všetky výpočty, výkresy, príručky, projekty, modely, počítačové programy (software) a akékoľvek iné dokumenty, ktoré majú byť dodané Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy, najmä podľa požiadaviek Objednávateľa uvedených v Špecifikácii predmetu zákazky.

„Dokumentácia Objednávateľa" znamená najmä Špecifikáciu predmetu zákazky a projektovú dokumentáciu stavby „Reca - kanalizácia" vypracovanú v podrobnosti dokumentácie pre stavebné (resp. iné) povolenie na uskutočnenie Diela vrátane Povolení Objednávateľa, ako aj ostatné podklady a dokumentácia vypracovaná alebo poskytnutá Objednávateľom.

„Dozor Objednávateľa" znamená osobu menovanú ako dozor zo strany Objednávateľa. Dozor Objednávateľa vykonáva kontrolu prác Zhotoviteľa a ostatné práva a povinnosti stanovené touto Zmluvou.

„Harmonogram" znamená harmonogram prác vypracovaný a odovzdaný Zhotoviteľom podľa bodu 3.5 tejto Zmluvy. Po schválení Harmonogramu prác Objednávateľom sa tento stane pre Zmluvné strany záväzný.

„Lehota plnenia" znamená lehotu na vykonanie Diela uvedenú v bode 3.4.2 tejto Zmluvy.

„Občiansky zákonník" znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

„Obchodný zákonník" znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

„Objednávateľ" znamená osobu menovanú ako objednávateľ v záhlaví tejto Zmluvy.

„Odborníci" znamenajú osoby menované ako odborníci uvedené v Ponuke Zhotoviteľa.

„Ponuka Zhotoviteľa" znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil a na základe ktorej bol úspešný v Súťaži, ktorá bola do tejto Zmluvy prevedená ako Príloha č. 2 Zmluvy.

„Poskytovateľ dotácie" má význam uvedený v bode C) Preambuly tejto Zmluvy.

„Povolenia" znamenajú všetky úradné povolenia a schválenia, ktoré sú potrebné pre zhotovenie Diela. V prípade, ak sa v tejto Zmluve uvádza pojem **„Povolenia Objednávateľa"** tento označuje výlučne stavebné a/alebo vodoprávne povolenie na uskutočnenie stavby kanalizácia „Reca - kanalizácia" vydané v stavebnom konaní. V prípade, ak sa v tejto Zmluve uvádza pojem **„Povolenia Zhotoviteľa"** tento označuje všetky ostatné Povolenia okrem Povolení Objednávateľa, najmä tak všetky súhlasy a povolenia potrebné k samotnej realizácií prác na Diele (napr. súhlas k výrubu stromov, súhlas k umiestneniu informačných tabúľ, súhlas

s prácami v ochranných pásmach, rozkopávkové povolenia, povolenia k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií a pod.).

„Právne predpisy" znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne ustanovenej verejnej správy. Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy.

„Preberací protokol" znamená protokol o prevzatí Diela podľa bodu 3.9 tejto Zmluvy.

„Protokol o úplnom vyhotovení Diela" znamená protokol vydaný podľa bodu 3.11, ktorým Objednávateľ potvrdí splnenie všetkých záväzkov Zhotoviteľa týkajúcich sa riadneho vyhotovenia Diela.

„Rozpočet Zmluvnej ceny" znamená rozpočet Zmluvnej ceny – ocenený výkaz výmer – t. j. časť Ponuky Zhotoviteľa, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže vypracovaný v súlade so Súťažnými podkladmi.

„Skúšky" znamenajú každé skúšky funkčnosti Diela (podľa okolností individuálne alebo komplexné) vykonané podľa bodu 3.8 tejto Zmluvy.

„Stavebný zákon" znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

„Stavenisko" znamená miesto alebo miesta, kde má byť Dielo vyhotovené a kde majú byť dodané Technologické zariadenia, ako a ďalšie miesta, ako môžu byť definované v tejto Zmluve.

„Subdodávateľ" je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti tejto Zmluvy.

„Súťaž" má význam uvedený v bode A) Preambuly tejto Zmluvy.

„Súťažné podklady" znamenajú súťažné podklady pre Súťaž.

„Špecifikácia predmetu zákazky" znamená špecifikácie predmetu Zákazky ako ich Objednávateľ definoval v rámci Súťažných podkladov, ktoré vyjadrujú účel, rozsah a technické a iné kritériá a požiadavky na Dokumentáciu Zhotoviteľa, Dielo a ostatné plnenia tejto Zmluvy; Špecifikáciu predmetu zákazky tvoria najmä Projektová dokumentácia Diela, všeobecné požiadavky Objednávateľa na Stavenisko a vykonávanie prác, požiadavky Objednávateľa na Dokumentáciu Zhotoviteľa a súvisiacu inžiniersku činnosť a požiadavky Objednávateľa na Skúšky.

„Technické normy" znamenajú technické normy (STN, EN) vzťahujúce sa na akékoľvek práce na Diele a samotné Dielo, Dokumentáciu Zhotoviteľa, použité materiály a postupy ako aj ostatné normy uvedené v Dokumentácii Objednávateľa alebo normy definované Právnymi predpismi.

„Technologické zariadenia" znamenajú prístroje, stroje a technologické zariadenia, ktoré majú tvoriť alebo tvoria súčasť Diela.

„Vyššia moc" má význam uvedený v bode 4.2.5 tejto Zmluvy.

„Zákon o verejnom obstarávaní" znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

„Záručná doba" znamená každú záručnú dobu podľa bodu 4.3.1 tejto Zmluvy.

„Zhotoviteľ" znamená osobu menovanú ako zhotoviteľ v záhlaví tejto Zmluvy.

„Zmluva" znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení.

„Zmluva o dotácii" má význam uvedený v bode C) Preambuly tejto Zmluvy.

„Zmluvná cena" znamená cenu, za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie akýchkoľvek vád Diela a poskytnutie ostatných plnení na základe tejto Zmluvy vrátane DPH uvedenú v bode 4.1.2 tejto Zmluvy vrátane jej budúcich zmien a úprav v súlade s touto Zmluvou.

„Zmluvná strana" znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa podľa kontextu. V prípade označenia ako Zmluvné strany, zahŕňa tento pojem aj Objednávateľa aj Zhotoviteľa.

1.2 Výklad Zmluvy a pojmov

Ak z kontextu Zmluvy nevyplýva niečo iné alebo v Zmluve nie je vyslovene uvedené inak, pre výklad Zmluvy a pojmov platia nasledovné pravidlá:

a) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich množné číslo a naopak;

b) slová v mužskom rode zahŕňajú aj ich ženský rod a naopak;

c) názvy bodov alebo nadpisy alebo vysvetľujúce poznámky, ktoré sa uvádzajú v tejto Zmluve, slúžia iba pre lepšiu orientáciu a pri vysvetľovaní podstatných podmienok a ustanovení tejto Zmluvy sa nebudú brať do úvahy;

d) prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť;

e) deň sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ Zmluva neurčuje inak;

f) osobou sa rozumie aj právnická aj fyzická osoba, vrátane jej právneho nástupcu.

1.3 Predmet Zmluvy

1.3.1 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Zhotoviteľa:

a) Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo dodať Technologické zariadenia a všetky materiály, Dokumentáciu Zhotoviteľa a Povolenia Zhotoviteľa, ktoré sú potrebné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie vád na Diele a prevádzku Diela;

b) Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vyhotoviť a dokončiť pre Objednávateľa Dielo a vykonať všetky Skúšky Diela.

c) v súlade so Zmluvou a Dokumentáciou Zhotoviteľa, a odstrániť na Diele a Dokumentácii Zhotoviteľa akékoľvek vady;

d) Zhotoviteľ je povinný riadne vyhotovené a dokončené Dielo a Dokumentáciu Zhotoviteľa Objednávateľovi odovzdať v súlade s postupmi a podmienkami podľa tejto Zmluvy.

1.3.2 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Objednávateľa:

a) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy vykonať riadne a včas;

b) Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na základe tejto Zmluvy Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou;

c) Objednávateľ je riadne vykonané Dielo povinný v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať.

1.3.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných strán spojených s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

1.4 Podklady Objednávateľa

1.4.1 Zhotoviteľ potvrdzuje, že v rozsahu v akom to je možné pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti preskúmal a detailne sa oboznámil so všetkou Dokumentáciou Objednávateľa poskytnutou v rámci procesu Súťaže. Bez toho, aby bola dotknutá prvá veta tohto bodu je

Zhotoviteľ povinný dodatočne preskúmať všetku Dokumentáciu Objednávateľa, ktorá bola poskytnutá v rámci Súťažných podkladov v lehote (28) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ identifikuje akúkoľvek chybu, nezrovnalosť alebo opomenutie v tejto Dokumentácii Objednávateľa ak ju nemohol identifikovať v priebehu Súťaže, najmä takú, ktorá bráni alebo môže v budúcnosti brániť zhotoveniu alebo užívaniu Diela, je povinný o tom Objednávateľ informovať v tejto lehote, inak sa bude mať za to, že táto Dokumentácia Objednávateľa je správna a úplná. Pokiaľ Zhotoviteľ identifikuje takýto nedostatok Dokumentácie Objednávateľa, je v tejto lehote zároveň povinný oznámiť Dozoru Objednávateľa rozsah zmien vyvolaných jej nesprávnosťou s určením dopadu nesprávnosti na Zmluvu (najmä s ohľadom na Zmluvnú cenu, Lehotu plnenia, rozsah Diela, prípadne akýkoľvek iný dopad) s podrobným odôvodnením. V takom prípade sa bude oznámený rozsah zmien považovať za požiadavku na zmenu Zmluvy a bude sa postupovať podľa bodu 3.7 tejto Zmluvy. Pokiaľ v tejto lehote Zhotoviteľ Objednávateľovi neoznámi rozsah zmien vyvolaných nesprávnosťou Dokumentácie Objednávateľa má sa za to, že nemajú vplyv na túto Zmluvu a Zhotoviteľ viac nebude mať nárok na úpravu tejto Zmluvy z dôvodu jej nesprávnosti.

1.4.2 Objednávateľovi bolo vydané stavebné povolenie č. OU-SC-OSZP-2022/007820-008, ktoré nadobudlo právnoplatnosť dňa 23.08.2022. Ak Objednávateľ v súvislosti s predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy počas vykonávania Diela obdrží ďalšie informácie a/alebo materiály, dokumenty, údaje, rozhodnutia, Povolenia Objednávateľa, opatrenia alebo stanoviská príslušných orgánov, ktoré by boli poskytnuté v rámci Súťaže, ak by existovali v čase vyhlásenia Súťaže, je povinný tieto bez zbytočného odkladu odovzdať Zhotoviteľovi.

1.4.3 Ak z dôvodov neskoršieho vydania Povolení Objednávateľa a/alebo poskytnutí nových podkladov podľa bodu 1.4.2 tejto Zmluvy nastane potreba zmeniť túto Zmluvu, Zhotoviteľ je povinný do (10) dní od okamihu, kedy sa dozvedel o nadobudnutí právoplatnosti Povolenia Objednávateľa oznámiť Dozoru Objednávateľa rozsah zmien vyvolaných vydaním Povolení Objednávateľa a/alebo poskytnutím nových podkladov podľa bodu 1.4.2 tejto Zmluvy s určením ich dopadu na Zmluvu (najmä s ohľadom na Zmluvnú cenu, Lehotu plnenia, rozsah Diela, prípadne akýkoľvek iný dopad) s podrobným odôvodnením. Na ďalší postup sa použijú primerane ustanovenia bodu 1.4.1 tejto Zmluvy.

1.5 Dozor Objednávateľa

1.5.1 Kontrolu vykonávania Diela a plnenie povinností Zhotoviteľa vykonáva Dozor Objednávateľa. Dozor Objednávateľa je personál Objednávateľa a vykonáva a uplatňuje všetky právomoci, ktoré sú mu dané podľa tejto Zmluvy alebo ak to zo Zmluvy nutne vyplýva.

1.5.2 Kedykoľvek si Dozor Objednávateľa plní svoje povinnosti alebo uplatňuje právomoci uvedené v Zmluve, má sa za to, že koná v mene Objednávateľa.

1.5.3 Dozor Objednávateľa nie je oprávnený meniť túto Zmluvu.

1.5.4 Objednávateľ je povinný ustanoviť a oznámiť Zhotoviteľovi osobu (alebo osoby) vykonávajúcu funkciu Dozoru Objednávateľa najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

2. DOKUMENTÁCIA ZHOTOVITEĽA

2.1 Dokumentácia Zhotoviteľa

2.1.1 Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ktorú je povinný zhotoviť podľa tejto Zmluvy (nevynímajúc Právne predpisy) a za jej súlad s touto Zmluvou (nevynímajúc Právne predpisy). Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje vo vzťahu k určitej časti Dokumentácie Zhotoviteľa osobitne inak, Zhotoviteľ je povinný odovzdať finálne znenie (po príslušnom preskúmaní zo strany Objednávateľa v prípadoch, v ktorých sa vyžaduje) akejkoľvek

Dokumentácie Zhotoviteľa v počte a vo formátoch požadovaných Špecifikáciou predmetu zákazky, Ponukou Zhotoviteľa alebo inak definovanou touto Zmluvou.

2.1.2 Každý dokument, ktorý znamená Dokumentáciu Zhotoviteľa a vyžaduje sa jeho pripomienkovanie alebo schválenie alebo odsúhlasenie zo strany Objednávateľa podľa tejto Zmluvy (ak sú takto označené) bude v lehote stanovenej v tejto Zmluve predložený Dozoru Objednávateľa na pripomienkovanie alebo preskúmanie 1x v tlačenej forme a 1x v elektronickej forme vo formáte pdf. a pre výkresové a projektové časti aj vo formáte pdf, dgn, dwg, a/alebo MapInfo podľa požiadaviek Objednávateľa, textové časti aj vo formáte doc. (word) a tabuľkové časti aj vo formáte xls. (excel) a budú sa aplikovať nasledovné ustanovenia:

a) po jeho predložení bude patriť Objednávateľovi lehota desiatich (10) dní na vznesenie a doručenie pripomienok k predloženému Dokumentu Zhotoviteľa. Na prípadné nevhodné pripomienky a/alebo pripomienky, ktorých zapracovanie by malo mať vplyv na Zmluvnú cenu a/alebo termíny plnenia v zmysle Harmonogramu Zhotoviteľ Objednávateľa upozorní (ustanovenie § 551 Obchodného zákonníka sa použije primerane);

b) po doručení pripomienok zo strany Objednávateľa ich Zhotoviteľ zapracuje do siedmich (7) dní a v tejto lehote Dokumentáciu Zhotoviteľa so zapracovanými pripomienkami opäť doručí Objednávateľovi;

c) v prípade ak Objednávateľ nebude mať ďalšie pripomienky k predloženému Dokumentu Zhotoviteľa vydá najneskôr do piatich (5) dní Zhotoviteľovi písomné potvrdenie o tom, že nemá ďalšie pripomienky k predloženému Dokumentu Zhotoviteľa (môže byť vydané aj emailom);

d) v prípade, ak Objednávateľ bude mať k zapracovaným pripomienkam ďalšie pripomienky a/alebo výhrady sa postup podľa tohto bodu 2.1.2 aplikuje aj opakovane. Pre vylúčenie pochybností platí, že Zhotoviteľ nemá nárok na predĺženie žiadnych lehôt a termínov podľa tejto Zmluvy a nemá nárok na žiadne dodatočné náklady pokiaľ majú pripomienky Objednávateľa povahu vytknutých vád, pre ktoré Dokument Zhotoviteľa nie je v súlade s touto Zmluvou a/alebo pokiaľ Objednávateľovi takýto dopad pripomienok Zhotoviteľ vopred pred ich zapracovaním neoznámil postupom podľa bodu a) vyššie;

e) ak Dokument Zhotoviteľa spĺňa požiadavky Zmluvy Dozor Objednávateľa v lehote na preskúmanie podľa bodu a) vyššie Zhotoviteľovi vydá oznámenie, že nemá ďalšie pripomienky k Dokumentu Zhotoviteľa. Pokiaľ Dozor Objednávateľa v príslušnej lehote na preskúmanie Zhotoviteľovi nevydá oznámenie, že Dokument Zhotoviteľa nespĺňa požiadavky tejto Zmluvy, postupom podľa tohto bodu 2.1.2 alebo Zhotoviteľovi nevydá potvrdenie podľa tohto bodu e), Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehôt plnení priamo závislých od vydania tohto potvrdenia zo strany Objednávateľa.

f) V prípade, v ktorým má Zhotoviteľ Objednávateľovi dodať určitý Dokument Zhotoviteľa v predpísanom počte sád alebo vyhotovení tak po tom, ako Objednávateľ vydá podľa bodu e) vyššie Zhotoviteľovi potvrdenie o tom, že Dokument Zhotoviteľa spĺňa požiadavky tejto Zmluvy, Zhotoviteľ najneskôr do piatich (5) dní dodá Objednávateľovi príslušné Dokumenty Zhotoviteľa vo forme a v počte dohodnutom podľa tejto Zmluvy ak sa v tejto Zmluve neuvádza, že ich dodá inokedy (napr. k Preberaciemu konaniu). Dodanie všetkých sád a počtov príslušnej Dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľ potvrdí vydaním preberacieho protokolu k príslušnej Dokumentácií Zhotoviteľa.

2.1.3 Vydanie potvrdenia alebo akékoľvek iné schválenie či súhlas Objednávateľa vo vzťahu k Dokumentácii Zhotoviteľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa v Dokumentácii Zhotoviteľa nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa podľa tohto bodu 2.1 Zmluvy.

2.2 Odovzdanie príslušných častí Dokumentácie Zhotoviteľa

2.2.1 Zhotoviteľ začne práce na Dokumentácií Zhotoviteľa ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, aby príslušné časti Dokumentácie Zhotoviteľa vyhotovil, dokončil a odovzdal Objednávateľovi v súlade s Harmonogramom nasledovne:

a) Dokumentáciu realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný predkladať priebežne v rámci vykonávania častí Diela, vždy však tak, aby obdržal kladné vyjadrenie Dozoru Objednávateľa podľa bodu 2.1.2 tejto Zmluvy k danej Dokumentácii Zhotoviteľa pred začatím samotných prác na príslušnej časti Diela, ktorej sa Dokumentácia realizácie časti Diela dotýka.

b) Ostatnú Dokumentáciu Zhotoviteľa Zhotoviteľ vypracuje a Objednávateľovi odovzdá tak, ako je uvedené v tejto Zmluve a/alebo ako to vyžadujú Právne predpisy či Ponuka Zhotoviteľa, najneskôr však spolu s ostatnou dokumentáciou so žiadosťou o vydanie Preberacieho protokolu k Dielu, pokiaľ v tejto Zmluve výslovne nie je uvedené inak.

3. ZHOTOVENIE DIELA

3.1 Stavenisko

3.1.1 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi všetky dôležité a potrebné údaje a informácie o faktickom a právnom stave Staveniska v rámci Dokumentácie Objednávateľa.

3.1.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s formou, povahou a podmienkami Staveniska a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska známy. Zhotoviteľ zároveň v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, získal všetky informácie o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a na Diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k Stavenisku.

3.1.3 Bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na prevzatie Staveniska tak, aby bolo možné Stavenisko prevziať najneskôr do pätnástich (15) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. O odovzdaní Staveniska Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní Staveniska. Tento protokol musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. Odo dňa odovzdania Staveniska Zhotoviteľ preberá zodpovednosť za Stavenisko. Za správne vytýčenie a ohraničenie Staveniska je zodpovedný Zhotoviteľ.

3.1.4 Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie Staveniska na vlastné náklady po dobu trvania výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie Staveniska. Zhotoviteľ si zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné prevádzkové, sociálne, výrobné a iné zariadenia Staveniska, ktoré môže potrebovať k zhotoveniu Diela. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu akéhokoľvek zariadenia Staveniska sú zahrnuté v Zmluvnej cene. Po ukončení prác na príslušnej časti Diela je Zhotoviteľ povinný v lehote do 30 dní odstrániť zo Staveniska (resp. jeho časti) všetky stroje, výrobné zariadenia, materiál, odpady a iné vybavenie Staveniska a uviesť všetky dotknuté komunikácie, pozemky a iný majetok dotknutý realizáciou Diela do pôvodného stavu.

3.1.5 Ďalšie požiadavky na Stavenisko a zariadenie Staveniska sú bližšie popísané v Špecifikácii predmetu zákazky.

3.2 Spolupráca, súčinnosť a koordinačné pracovné stretnutia

3.2.1 Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť, všetku potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Dokumentácie Zhotoviteľa a Diela, vrátane súčinnosti pri spoločnom postupe voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom (ak bude potrebné).

3.2.2 Odo dňa začatia prác na Diele na Stavenisku sa budú pravidelne minimálne jeden (1) krát za týždeň konať kontrolné dni zhotovovania Diela. Termín konania prvého kontrolného dňa si Zmluvné strany stanovia dohodou. Objednávateľ je povinný termín a miesto pracovného stretnutia oznámiť (aj emailom) Zhotoviteľovi najmenej tri (3) dni pred jeho uskutočnením. Ak sa Zmluvné strany dohodnú na pravidelných pracovných stretnutiach (kontrolných dňoch stavby), budú platiť termíny dohodnuté Zmluvnými stranami.

3.2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zúčastniť sa a zabezpečiť účasť všetkých potrebných Odborníkov resp. ďalších zástupcov Zhotoviteľa na zvolanom pracovnom stretnutí tak, aby bolo možné preveriť kontrolu stavu rozpracovanosti ktorejkoľvek časti Diela naraz na jednom koordinačnom pracovnom stretnutí. Objednávateľ spolu s oznámením termínu a miesta konania pracovného stretnutia Zhotoviteľovi oznámi aj témy resp. body plánovaného pracovného stretnutia.

3.2.4 Opakovaná neúčasť ktoréhokoľvek Odborníka na koordinačných stretnutiach s Objednávateľom podľa tohto bodu 3.2 Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

3.2.5 V prípade, ak Zhotoviteľ vyžaduje zvolanie pracovného stretnutia z vlastnej iniciatívy, Objednávateľ je povinný zvolať pracovné stretnutie podľa tohto bodu do piatich (5) dní odo dňa, kedy Zhotoviteľ Objednávateľovi doručí (aj emailom) požiadavku na zvolanie pracovného stretnutia. V žiadosti o zvolanie pracovného stretnutia Zhotoviteľ oznámi aj témy resp. body plánovaného pracovného stretnutia.

3.2.6 V súvislosti s poskytnutím súčinnosti podľa tohto bodu 3.2 nebude mať Zhotoviteľ nárok na úhradu žiadnych ďalších nákladov od Objednávateľa.

3.2.7 V prípade, ak niektorá Zmluvná strana bude považovať poskytnutie súčinnosti druhej Zmluvnej strany za nedostatočné, je povinná o tom písomne informovať druhú Zmluvnú stranu. V opačnom prípade sa bude mať za to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola poskytnutá riadne.

3.2.8 V prípade, ak bude na splnenie akejkoľvek povinnosti, ktorú je povinný splniť Zhotoviteľ, potrebné vystaviť a udeliť Zhotoviteľovi osobitné plnomocenstvo zo strany Objednávateľa, Objednávateľ na výzvu Zhotoviteľa Zhotoviteľovi takéto plnomocenstvo v primeranom rozsahu vystaví.

3.3 Správy o postupe prác a súpis vykonaných prác

3.3.1 Zhotoviteľ pravidelne za každý štvrťrok vyhotoví a predloží Dozoru Objednávateľa správy o postupe prác na Diele do piatich (5) dní po skončení sledovaného obdobia, ktorého sa týkajú. Správa o postupe prác bude obsahovať podrobný popis postupu prác, fotografie postupu prác, kópiu stavebného denníka za sledované obdobie a porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác.

3.3.2 Spolu s každou správou o postupe prác Zhotoviteľ doručí Dozoru Objednávateľa aj ocenený súpis vykonaných plnení podľa Rozpočtu Zmluvnej ceny, spolu s ktorým predloží aj zdôvodňujúce dokumenty, ktoré budú preukazovať splnenie predpokladov na poskytnutie platby a určenie výšky platby. Súpis vykonaných prác bude vypracovaný tak, aby bolo možné osobitne kontrolovať postup prác na jednotlivých častiach Diela: Kanalizácia; podrobnosti môže určiť Dozor Objednávateľa. Dozoru Objednávateľa patrí lehota desiatich (10) pracovných dní odo dňa predloženia oceneného súpisu vykonaných plnení na jeho preskúmanie. Na preskúmanie súpisu vykonaných plnení podľa tohto bodu sa primerane uplatňujú ustanovenia o schvaľovaní Dokumentácie Zhotoviteľa podľa bodu 2.1.2 tejto Zmluvy. Dozorom Objednávateľa schválený ocenený súpis vykonaných plnení je podkladom pre fakturáciu Zmluvnej ceny podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy.

3.3.3 Dozor Objednávateľa môže odmietnuť potvrdenie oceneného súpisu vykonaných prác iba v prípade, ak:

a) niektorá časť Diela alebo uskutočnená práca objektívne nie je úplne v súlade so Zmluvou, a/alebo

b) vykazuje nedostatky alebo vady a/alebo

c) Zhotoviteľ neuskutočnil alebo nevykonáva niektorú prácu alebo povinnosť v súlade so Zmluvou a bol o tejto skutočnosti informovaný Dozorom Objednávateľa.

3.3.4 Dozor Objednávateľa môže v takomto prípade stanoviť hodnotu tejto práce alebo povinnosti a odpočítať ju od čiastky inak splatnej pokiaľ práca alebo povinnosť nie je vykonaná , alebo ak je časť Diela vykonaná s vadami.

3.3.5 Najneskôr do 30 dní po vydaní Preberacieho protokolu Zhotoviteľ predloží Dozoru Objednávateľa konečný súpis vykonaných prác pre účely vystavenia záverečnej faktúry, v ktorom Zhotoviteľ uvedie

a) konečnú cenu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou k dátumu uvedenému v Preberacom protokole, a

b) všetky ďalšie čiastky, ktoré Zhotoviteľ považuje za splatné.

3.3.6 Ak Dozor Objednávateľa nesúhlasí s niektorou časťou návrhu konečného súpisu uskutočnených prác alebo ju nemôže overiť, poskytne Zhotoviteľ Dozoru Objednávateľa ďalšie informácie, ktoré tento odôvodnene požaduje a vykoná v návrhu také zmeny, aby medzi nimi došlo ku zhode. Zhotoviteľ následne pripraví a odovzdá Dozoru Objednávateľa konečný súpis vykonaných prác tak, ako sa na ňom zhodli. Tento schválený súpis prác bude považovaný za konečný súpis uskutočnených prác podľa tejto Zmluvy pre účely vystavenia záverečnej faktúry.

3.3.7 V prípade kontroly vykonaných prác zo strany Poskytovateľa dotácie alebo iného kontrolného orgánu je Zhotoviteľ povinný predložiť všetky vyžadované doklady v takom rozsahu, aby kontrolný orgán mohol posúdiť oprávnenosť schváleného rozsahu prác Dozorom Objednávateľa. Pokiaľ kontrolný orgán zistí akýkoľvek nesúlad medzi skutočne vykonanými prácami a prácami schválenými Dozorom Objednávateľa a uhradenými Objednávateľom, Zhotoviteľ je povinný akceptovať toto zistenie a postupovať v zmysle pokynov Dozoru Objednávateľa alebo Objednávateľa a to aj v prípade, ak to bude Zhotoviteľ rozporovať, pričom v takom prípade je povinný sa riadiť pokynmi Dozoru Objednávateľa alebo Objednávateľa až do nadobudnutia právoplatnosti konečného rozhodnutia príslušného orgánu o týchto nárokoch. V prípade zistenia neoprávnene vyfakturovaných čiastok je Zhotoviteľ povinný tieto čiastky dobropisovať alebo vrátiť Objednávateľovi iným spôsobom (napr. odpočtom z nasledujúcej faktúry).

3.4 Lehota plnenia

3.4.1 Zhotoviteľ začne práce na realizácií Diela tak skoro, ako je to primerane možné ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, aby Dokumentáciu Zhotoviteľa a celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom v Lehote plnenia.

3.4.2 Lehota na vykonanie Diela je **15 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.**

3.4.3 Dielo sa považuje za vyhotovené v príslušnej Lehote plnenia v prípade, ak je k uplynutiu tejto lehoty zhotovené riadne v súlade s touto Zmluvou a je spôsobilé na úspešné absolvovanie Preberacieho konania.

3.4.4 Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie Lehoty plnenia, resp. predĺženie inej lehoty podľa tejto Zmluvy pokiaľ oneskorenie s dokončením Diela bude spôsobené niektorou z nasledovných okolnosti:

a) príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predĺženie Lehoty vykonania Diela, resp. predĺženie inej lehoty podľa niektorého z bodov tejto Zmluvy a/alebo Právnych predpisov;

b) omeškanie, obmedzenie alebo iná príčina, za ktorú nesie zodpovednosť Objednávateľ, ktorá je priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa;

c) dôvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa;

d) pokyn Objednávateľa, pokiaľ je takýto pokyn priamou príčinou omeškania a na túto skutočnosť bol Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa upozornený;

e) výskytu mimoriadne nepriaznivých klimatických podmienok, pričom za takéto podmienky sa považuje teplota pod - 5°C, v trvaní dlhšom ako 1 kalendárny deň alebo nárazy vetra o rýchlosti nad 20 m/s. v trvaní dlhšie ako 1 kalendárny deň;

f) dôvody nepredvídateľných (ktoré nie sú primerane predvídateľné skúseným Zhotoviteľom k dátumu na predloženie Ponuky Zhotoviteľa v Súťaži) fyzických podmienok predstavujúce prírodné fyzické podmienky a umelé fyzické prekážky a znečisťujúce látky, s ktorými sa Zhotoviteľ stretne na Stavenisku v priebehu realizácie Diela, vrátane geologických a hydrologických podmienok s výnimkou klimatických podmienok;

g) rozhodnutie, nekonanie alebo konanie orgánu verejnej správy, ktoré bráni Zhotoviteľovi vo vykonávaní Diela, alebo ktoré je predpokladom vykonávania Diela, ak vznik alebo trvanie prekážky nebol spôsobený konaním alebo opomenutím Zhotoviteľa.

3.4.5 Termíny stanovené v Harmonograme sa posunú o dobu, po ktorú nemôže Zhotoviteľ plniť svoje povinnosti z dôvodov podľa bodu 3.4.4, avšak Zhotoviteľ je povinný vynaložiť všetko úsilie na odstránenie tejto prekážky a ihneď ako to bude možné, plynule pokračovať vo vykonávaní Diela tak, aby Dielo bolo dokončené v najkratšom možnom čase.

3.4.6 Najneskôr do troch (3) dní po tom, ako nastane alebo ako sa Zhotoviteľ dozvie, že nastala niektorá skutočnosť uvedená v tomto bode 3.4.4, alebo akákoľvek iná skutočnosť, ktorá môže mať vplyv na plnenie Zmluvy podľa Harmonogramu, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi a Dozoru Objednávateľa. Toto oznámenie bude obsahovať:

a) popis prekážky a dôvody na predĺženie času plnenia,

b) predpokladanú dobu trvania prekážky,

c) povinnosti, ktoré nie je alebo nebude možné vykonať,

d) predpokladaný termín odovzdania Diela.

3.5 Harmonogram

3.5.1 Zhotoviteľ najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy predloží Dozoru Objednávateľa grafický Harmonogram prác. Harmonogram bude zodpovedať Špecifikácii predmetu zákazky, Ponuke Zhotoviteľa a tejto Zmluve. Po odovzdaní Harmonogramu patrí Objednávateľovi lehota na preskúmanie Harmonogramu v trvaní piatich (5) dní. Na preskúmanie Harmonogramu platia primerane podmienky podľa 2.1.2 tejto Zmluvy. Po schválení Harmonogramu Objednávateľom sa tento stáva pre Zmluvné strany záväzný.

3.5.2 Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek Harmonogram nebude zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup plnenia nezhoduje s Harmonogramom, Zhotoviteľ predloží Dozoru Objednávateľa revidovaný Harmonogram na preskúmanie za rovnakých podmienok ako sú uvedené v bode tomto bode 3.5, a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného Harmonogramu na preskúmanie. Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia Harmonogramu podľa tohto bodu nemôže mať sama o sebe vplyv na predĺženie Lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca potrebu revízie Harmonogramu zároveň nedáva Zhotoviteľovi právo na predĺženie resp. úpravu Lehoty plnenia podľa iného bodu tejto Zmluvy.

3.5.3 Pokiaľ Objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného Harmonogramu, Zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného odškodnenia Objednávateľa, náhrady škody, úhrady dodatočných nákladov a strát Objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu.

3.5.4 Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením termínov alebo medzitermínov oproti Harmonogramu, Dozor Objednávateľa je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa spolu s aktualizáciou Harmonogramu aj písomné stanovisko o prijatých opatreniach, ktoré zaručia, že ostatné termíny a medzitermíny v zmysle Harmonogramu budú dodržané.

3.6 Pokyny Objednávateľa

3.6.1 Objednávateľ je oprávnený Zhotoviteľovi vydávať pokyny, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje splniť a dodržať, pričom sa uplatňujú podmienky uvedené nižšie.

3.6.2 Zhotoviteľ je povinný plniť iba pokyny vydané Dozorom Objednávateľa alebo inou osobou Objednávateľa, ktorú Objednávateľ písomne oznámil Zhotoviteľovi.

3.6.3 Pokyny Objednávateľa musia mať písomnú formu. Ak Objednávateľ vydá ústny pokyn, tento je vždy povinný písomne potvrdiť Zhotoviteľovi v lehote do dvoch (2) pracovných dní.

3.6.4 Zhotoviteľ je vždy povinný konať v súlade s pokynmi Objednávateľa a nie je oprávnený sa od týchto pokynov odchýliť, ibaže (i) obdrží predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa, (ii) je také odchýlenie nevyhnutné urobiť v prípade bezprostredne hroziacej ujmy a stavu núdze na ochranu záujmov Objednávateľa a získanie predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je možné rozumne vyžadovať alebo (iii) sú tieto pokyny Objednávateľa v rozpore so Zmluvou.

3.6.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne Objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť pokynov Objednávateľa, ak Zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Taktiež je povinný Objednávateľa písomne upozorniť, ak sú tieto pokyny Objednávateľa v rozpore s Právnymi predpismi, inak bude zodpovedný za škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu Objednávateľa.

3.6.6 V prípade oznámenia Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu Objednávateľa Objednávateľ do desiatich (10) pracovných dní písomne oznámi Zhotoviteľovi, či na vydanom pokyne trvá alebo nie. Pokiaľ Objednávateľ Zhotoviteľovi písomne oznámi, že na pokyne trvá napriek písomnému oznámeniu Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu, Zhotoviteľ bude povinný takýto pokyn Objednávateľa splniť, nebude však zodpovedný za prípadnú škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu Objednávateľa. Ak Objednávateľ neoznámi Zhotoviteľovi vo vyššie uvedenej lehote, že trvá na svojom pokyne, má sa za to, že Objednávateľ netrvá na splnení takéhoto pokynu Objednávateľa a Zhotoviteľ tento pokyn Objednávateľa nesplní.

3.6.7 Zhotoviteľ upozorní Objednávateľa vždy, keď je pravdepodobné, že sa realizácia Diela omešká alebo preruší, ak nevhodný pokyn Objednávateľa prekáža v riadnom vykonávaní Diela alebo ak pokyn Objednávateľa nebude vydaný v primeranom čase v zmysle Zmluvy. Toto upozornenie musí obsahovať podrobnosti o predmetnom pokyne Objednávateľa, podrobnosti o tom, prečo a dokedy by mal byť vydaný, a podrobnosti o povahe a rozsahu omeškania.

3.6.8 V prípade, ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo má mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu Zhotoviteľ bezodkladne najneskôr však do desiatich (10) dní Objednávateľovi doručí návrh na zmenu bodu 3.7 tejto Zmluvy.

3.6.9 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie, ako dôsledok toho, že Objednávateľ nevydal pokyn v čase dohodnutom v tejto Zmluve, alebo boli práce prerušené v dôsledku nevhodného pokynu, ktorý je špecifikovaný v upozornení s priloženými podrobnosťami, Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie termínu plnenia oproti pôvodným termínom v dôsledku každého takého omeškania

a nárok na úhradu nákladov spojených s omeškaním alebo prerušením realizácie Diela. V takom prípade sa postupuje podľa bodu 3.7 tejto Zmluvy a Zhotoviteľ doručí Dozoru Objednávateľa návrh na zmenu Zmluvy.

3.6.10 Pokiaľ si niektorá záležitosť počas vykonávania Diela vyžaduje vyjadrenie alebo stanovisko Objednávateľa, Zhotoviteľ môže požiadať o vydanie pokynu Objednávateľa. Objednávateľ je povinný vydať pokyn do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy Zhotoviteľ o vydanie pokynu požiadal.

3.7 Zmeny a úpravy

3.7.1 Dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek so súhlasom Objednávateľa navrhnúť uskutočnenie zmien formou žiadosti o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nevykoná žiadnu zmenu Diela, pokiaľ Objednávateľ návrh zmeny neschváli. Pokiaľ tak vyplýva z tejto Zmluvy, môže návrh na zmenu Zmluvy predložiť Dozoru Objednávateľa aj priamo Zhotoviteľ bez výzvy Objednávateľa.

3.7.2 Každá zmena môže zahŕňať najmä:

a) zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve;

b) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác,

c) vynechanie niektorej práce,

d) akúkoľvek dodatočnú prácu, alebo

e) zmenu Harmonogramu.

3.7.3 Ak nie je ďalej uvedené inak, návrhy uskutočnenia zmeny podľa tohto bodu 3.7 Zmluvy budú vypracované na náklady Zhotoviteľa a budú obsahovať údaje uvedené v bode 3.7.6 tejto Zmluvy.

3.7.4 Keď Dozor Objednávateľa požiada Zhotoviteľa o návrh zmeny alebo kedykoľvek je tak povinný alebo oprávnený Zhotoviteľ urobiť podľa tejto Zmluvy sám, predloží Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich (10) dní od obdržania žiadosti Dozoru Objednávateľa o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny Dozoru Objednávateľa návrh na uskutočnenie zmeny alebo oznámenie (s uvedením odôvodneného vysvetlenia), že nie je schopný včas zabezpečiť vypracovanie návrhu zmeny, alebo že taká zmena nie je uskutočniteľná alebo nie je vhodná a mohla by negatívne ovplyvniť realizáciu alebo prevádzkovanie Diela.

3.7.5 Ak si vyžaduje vypracovanie návrhu uskutočnenia zmeny preukázateľne dlhšiu dobu ako desať (10) dní, oznámi to Zhotoviteľ bezodkladne Dozoru Objednávateľa.

3.7.6 Návrh uskutočnenia zmeny bude obsahovať nasledujúce údaje:

a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať;

b) ak má tento rozsah mať vplyv na Harmonogram tak upravený Harmonogram; a

c) návrh Zhotoviteľa na ocenenie zmeny.

3.7.7 Každá zmena bude ocenená v súlade s nasledovným postupom:

a) ak sa oceňovaná práca resp. plnenie zhoduje s označením položky uvedenej v Rozpočte Zmluvnej ceny pri ocenení tejto časti zmeny sa vždy použije položka práce, resp. plnenia ako je táto cena uvedená v Rozpočte Zmluvnej ceny;

b) ak sa práca resp. plnenie nie úplne zhoduje s označením žiadnej položky v Rozpočte Zmluvnej ceny tak sa použije položka za podobnú prácu určenú Dozorom Objednávateľa;

c) ak návrh na zmenu obsahuje položku práce, pre ktorú Rozpočet Zmluvnej ceny neustanovuje žiadnu jednotkovú cenu, použije sa iná vhodná jednotková cena pre položku

práce podobného charakteru vykonávanú za podobných podmienok určenú dohodou Zmluvných strán.

3.7.8 Dozor Objednávateľa bez zbytočného odkladu po obdržaní návrhu na zmenu tento návrh posúdi a písomne vyhotoví o tom správu v ktorej uvedie, že k návrhu zmeny nemá pripomienky alebo k návrhu vznesie pripomienky a vráti ho Zhotoviteľovi bezodkladne na vykonanie opravy, doplnenia alebo prepracovania. V prípade pripomienok Dozora Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť opravený, doplnený alebo prepracovaný návrh uskutočnenia zmeny.

3.7.9 Každý pokyn na uskutočnenie zmeny bude potom, ako Dozor Objednávateľa uvedie, že k nemu nemá pripomienky, predložený na schválenie a podpis Objednávateľovi. Po schválení a podpise návrhu na uskutočnenie zmeny zo strany Objednávateľa bude tento návrh predložený na podpis Zhotoviteľovi. V prípade, ak sa návrh na uskutočnenie zmeny bude zhodovať s návrhom, ktorý predložil Zhotoviteľ, Zhotoviteľ bude povinný takýto návrh podpísať. Takto vydaný pokyn na uskutočnenie zmeny následne potvrdený písomne Zhotoviteľom, predstavuje dodatok k Zmluve. Zhotoviteľ je následne povinný realizovať všetky svoje činnosti podľa Zmluvy so zohľadnením zmien. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených zmien po celú dobu až do vydania záverečnej faktúry na základe Preberacieho protokolu k Dielu.

3.7.10 Až do podpisu návrhu na zmenu podľa bodu 3.7.9 zo strany Objednávateľa Zhotoviteľ nesmie zastaviť žiadne práce na Diele a je povinný pokračovať v plnení Zmluvy v existujúcom rozsahu a podmienkach, pokiaľ takéto plnenie nemôže mať dopad na budúce plnenie podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo pokiaľ nemôže inak negatívne ovplyvniť postup prác, Zmluvnú cenu a/alebo Harmonogram. V takom prípade na túto skutočnosť Zhotoviteľ Objednávateľa upozorní a vyžiada si od Objednávateľa pokyn podľa bodu 3.6 tejto Zmluvy. V takom prípade Objednávateľ pokynom určí, či má Zhotoviteľ (i) pozastaviť práce a počkať na potvrdenie návrhu na zmenu, (ii) či má pokračovať v pôvodnom rozsahu prác, (iii) či má pokračovať v prácach podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo (iv) Objednávateľ rozhodne inak.

3.8 Skúšky

3.8.1 Pred odovzdaním Diela je Zhotoviteľ za účasti Objednávateľa a v súlade s Harmonogramom a požiadavkami na Skúšky bližšie špecifikovanými v Špecifikácii predmetu zákazky, povinný vykonať príslušné Skúšky Diela. Na základe týchto Skúšok musí Zhotoviteľ preukázať, že Dielo je spôsobilé a pripravené pre riadnu prevádzku, a že spĺňa všetky Špecifikácie predmetu zákazky, vyhovuje Ponuke Zhotoviteľa a Dokumentácii Zhotoviteľa a spĺňa ostatné požiadavky na základe Zmluvy.

3.8.2 Pred každými Skúškami Zhotoviteľ v dostatočnom časovom predstihu, najmenej však desať (10) dní (ak nie je v prílohách Zmluvy uvedené inak), doručí Dozoru Objednávateľa oznámenie o mieste a termíne Skúšok a podrobný harmonogram Skúšok obsahujúci jednotlivé sledy testovania a priebeh Skúšok. Harmonogram Skúšok bude obsahovať časový harmonogram jednotlivých plánovaných úkonov testovania, ako aj ich opis.

3.8.3 V rámci plnenia Zmluvy je Zhotoviteľ v súlade s požiadavkami na Skúšky bližšie špecifikovanými v Špecifikácii predmetu zákazky povinný vykonať nasledovné Skúšky:

a) Individuálne Skúšky Diela; a

b) Komplexné Skúšky Diela;

c) iné Skúšky, ak je tak uvedené v Špecifikácii predmetu zákazky .

3.8.4 Individuálne Skúšky budú zahŕňať všetky prevádzkové skúšky za účelom preukázania, že Dielo môže byť prevádzkované bezpečne tak, ako je špecifikované v Zmluve, za všetkých dostupných

prevádzkových podmienok, a že Dielo vyhovuje schválenej Dokumentácií Zhotoviteľa, Právnym predpisom, Špecifikácií predmetu zákazky a Ponuke Zhotoviteľa. Skúšky budú prebiehať a harmonogram Skúšok bude zodpovedať testovaniu v nasledovnom slede:

a) skúšky pred uvedením do prevádzky, ktoré budú zahŕňať príslušné kontroly a skúšky funkčnosti (bez prevádzky) za účelom preukázania správnej inštalácie Technologických zariadení a toho, že Dielo môže bezpečne podstúpiť skúšky podľa bodu b) nižšie;

b) skúšky pri uvádzaní do prevádzky, ktoré budú zahŕňať všetky obvykle vyžadované prevádzkové skúšky za účelom preukázania, že Dielo môže byť prevádzkované bezpečne tak, ako je špecifikované, za všetkých dostupných prevádzkových podmienok v súlade s účelom, na ktorý je Dielo určené.

3.8.5 Pred Skúškami Diela Zhotoviteľ doručí v rámci podrobného harmonogramu Skúšok aj podrobný opis všetkých úkonov a náplň činností testovania minimálne v rozsahu opisu:

a) organizačných, kontrolných a technických činností,

b) predpisov pre činnosť pred uvedením do prevádzky, pri uvádzaní do prevádzky, počas prevádzky a pri zastavení jednotlivých Technologických zariadení v rámci Diela;

c) požiadaviek na počty a skladbu prevádzkových pracovníkov;

d) všetkých bezpečnostných pokynov a predpisov pre vykonanie Skúšok.

Zhotoviteľ pre účely Skúšok zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, dokumenty a iné informácie, elektrinu, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak, aby Skúšky prebehli v súlade so Zmluvou. Náklady na vykonanie Skúšok znáša Zhotoviteľ.

Podrobnosti o ktorýchkoľvek Skúškach sú podrobnejšie špecifikované v dokumente *„Požiadavky na skúšky"* alebo môžu vyplývať z Právnych predpisoch.

3.8.6 Na komplexné skúšky Diela sa budú primerane uplatňovať podmienky pre individuálne Skúšky Diela s tým, že v rámci komplexných Skúšok Diela Zhotoviteľ preukáže splnenia parametrov Diela ako celku obdobne ako pri individuálnych Skúškach podľa tohto bodu 3.8 Zmluvy. Zhotoviteľ navyše pred začatím komplexných Skúšok vypracuje a predloží na schválenie Dozoru Objednávateľa Program komplexných Skúšok obsahujúci rozsah, vecnú náplň a časový harmonogram prípravy vrátane požiadaviek na súčinnosť Objednávateľa a prevádzkovateľa (obsluhu) pri ručnej aj automatickej prevádzke v podrobnosti podľa STN 75 6910. Takto vypracovaný Program komplexných Skúšok bude predložený Dozoru Objednávateľa na schválenie najneskôr 30 dní pred plánovaním začatím komplexných Skúšok. Komplexné Skúšky môže Zhotoviteľ vykonať až po obdržaní písomného potvrdenia, že k programu komplexných skúšok Dozor Objednávateľa nemá pripomienky, vydaného podľa bodu 2.1.2 tejto Zmluvy.

3.8.7 O priebehu každých Skúšok budú Zmluvné strany viesť podrobné technické záznamy, ktoré budú obsahovať všetky podstatné informácie o priebehu a výsledku každých Skúšok tak, aby na ich základe bolo možné kvalifikovane zhodnotiť priebeh a výsledky Skúšok. Tieto záznamy budú podkladom pre každý protokol o Skúškach vyhotovený podľa bodu 3.8.8 tejto Zmluvy.

3.8.8 O výsledku každých Skúšok bude vyhotovený samostatný protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch Zmluvných strán. Ak Dielo nevyhovie Skúškam platia nasledovné podmienky:

a) ak Dielo nevyhovie Skúškam, okrem nedostatkov drobných vád, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela, Objednávateľ môže požadovať, aby Zhotoviteľ napravil vady Diela kvôli ktorým nevyhovelo Skúškam, a aby Zhotoviteľ vykonal opakované Skúšky za rovnakých podmienok. To sa vzťahuje na ktorúkoľvek časť Skúšok; a zároveň

b) v prípade, ak Objednávateľ nariadi vykonať opakované Skúšky a Dielo nevyhovie ani opakovaným Skúškam, Objednávateľ môže nariadiť ďalšie opakovanie Skúšok alebo Dielo ako celok odmietnuť a odstúpiť od Zmluvy.

3.8.9 Odstránenie nedostatkov po neúspešných Skúškach, resp. úspešné vykonanie opakovaných Skúšok nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie s riadnym vykonaním Diela v Lehote plnenia a Objednávateľa nezbavuje nároku na náhradu škody a zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy.

3.8.10 Akékoľvek náklady spojené s opakovaním ktorýchkoľvek Skúšok podľa tejto Zmluvy znáša v plnej miere Zhotoviteľ. Na každé opakované Skúšky sa uplatňuje tento bod 3.8 primerane.

3.9 Preberacie konanie

3.9.1 Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednávateľ v nadväznosti na Skúšky preverí, že Dielo a k tomu zodpovedajúca Dokumentácia Zhotoviteľa nemá vady a spĺňa požiadavky Špecifikácie predmetu zákazky a Ponuky Zhotoviteľa, Právnych predpisov, Zmluvy a pre účely Diela aj požiadavky Dokumentácie Zhotoviteľa, ktoré sa končí vydaním protokolu, ktorým Objednávateľ deklaruje splnenie záväzkov Zhotoviteľa vykonať a dokončiť Dielo riadne (konanie podľa tohto bodu ďalej aj ako „**Preberacie konanie**" a protokol vydaný v Preberacom konaní ďalej aj ako „**Preberací protokol**"). Vydaním Preberacieho protokolu k Dielu nie sú dotknuté ustanovenia o podmienkach vydania Protokolu o úplnom vyhotovení Diela.

3.9.2 Preberacie konanie sa uskutoční až po úspešnom absolvovaní Skúšok podľa bodu 3.8 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný k Preberaciemu konaniu predložiť Objednávateľovi doklady, ktoré sú definované v dokumente „Požiadavky na Dokumentáciu Zhotoviteľa a súvisiacu inžiniersku činnosť" a nasledovné doklady:

a) žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu;

b) dodacie listy k všetkým Technologickým zariadeniam;

c) protokol o úspešnom absolvovaní Skúšok;

d) všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ak ešte nebola Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy odovzdaná, najmä tak dokumentáciu skutočného vyhotovenia, prevádzkové poriadky, manuály údržby a ostatnú dokumentáciu;

e) všetky doklady o nakladaní s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch v znení neskorších predpisov;

f) certifikáty a ďalšie dokumenty preukazujúce zhodu použitých výrobkov;

g) kópie stavebného denníka podľa požiadaviek na Dokumentáciu Zhotoviteľa;

h) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na základe tejto Zmluvy, Špecifikácie predmetu zákazky, Ponuky Zhotoviteľa alebo Právnych predpisov.

3.9.3 Preberacie konanie sa začína dňom predloženia žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu so všetkými dokumentami podľa bodu 3.9.2 vyššie. Predloženie žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu Objednávateľovi znamená, že podľa názoru Zhotoviteľa je Dielo vykonané a dokončené riadne v súlade so Zmluvou, nemá vady, a je pripravené k úspešnému Preberaciemu konaniu. Riadne dokončené Dielo je také, ktoré je dokončené bez vád a v súlade s touto Zmluvou.

3.9.4 Do štrnástich (14) dní odo dňa začatia Preberacieho konania je Objednávateľ povinný:

a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela pre zamýšľaný účel. Preberací protokol musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:

(i) označenie Diela v zmysle stavebných objektov (SO) alebo prevádzkových súborov (PS) uvedených v príslušných Povoleniach;

(ii) zoznam osôb zúčastnených na prevzatí Diela;

(iii) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov;

(iv) súpis prípadných vád a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie;

(v) miesto a čas preberacieho konania;

(vi) podpisy zúčastnených osôb; alebo

b) zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením vád Diela a prác, ktoré musí Zhotoviteľ vykonať, aby bolo Dielo v súlade so Zmluvou.

3.9.5 Vydaním Preberacieho protokolu sa končí Preberacie konanie. Vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí podpisom Preberacieho protokolu. Pokiaľ Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi vydanie Preberacieho protokolu do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný deň tejto lehoty.

3.9.6 Dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 3.9.5 prechádza na Objednávateľa vlastníctvo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele.

3.9.7 Pre vylúčenie pochybností, ak bude mať Dielo k dátumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady zistené v rámci Preberacieho konania podľa tohto bodu 3.9 Zmluvy, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez ohľadu na to, či boli vady v rámci Preberacieho konania zistené po tomto dátume (resp. týchto dátumoch). Odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu podľa tohto článku Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v Lehote plnenia.

3.9.8 V prípade, že Objednávateľ odmietne vydať Preberací protokol postupom podľa bodu 3.9.4b), Zhotoviteľ po odstránení vytknutých vád opätovne predloží žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu a Objednávateľovi plynie lehota v zmysle bodu 3.9.4 tejto Zmluvy, pričom bod 3.9.5 sa aplikuje primerane. Opätovným vykonaním Preberacieho konania nie je dotknutý tento bod 3.9.8. Pre vylúčenie pochybností, bez ohľadu na to, kedy Objednávateľ vydá Preberací protokol, napr. aj pre prípad opakovaného Preberacieho konania platí, že pokiaľ k uplynutiu Lehoty plnenia Dielo spôsobilé na úspešné ukončenie Preberacieho konania, Zhotoviteľ sa dostal do omeškania ku dňu nasledujúcemu po uplynutí príslušnej Lehoty plnenia. Vyššie uvedené znamená, že odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom konaní Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením v Lehote plnenia.

3.9.9 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol podľa bodu 3.9.4a) s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ v Preberacom protokole určí alebo sa so Zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie týchto vád a nedorobkov. O úplnom odstránení vád a nedorobkov podľa Zmluvné strany vyhotovia protokol o úplnom odstránení vád a nedorobkov. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami.

3.9.10 Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky Diela v dodatočnej primeranej lehote určenej v Preberacom protokole podľa bodu 3.9.4a) vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 4.5.1c) tejto Zmluvy. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi škoda v dôsledku užívania Diela s vadami a nedorobkami uvedenými v Preberacom protokole, Zhotoviteľ Objednávateľa za túto škodu odškodní v plnom rozsahu.

3.10 Kolaudácia Diela

3.10.1 Bez ohľadu na ustanovenia o Skúškach a Preberacom konaní je Zhotoviteľ zodpovedný za to, že Dielo bude spôsobilé na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výstupom bude vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia na užívanie Diela. Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie Diela podá Objednávateľ, avšak Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby Objednávateľovi poskytnúť akúkoľvek a všetku potrebnú súčinnosť na zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia k Dielu vrátane bezplatného odstránenia akýchkoľvek nedostatkov či vád Diela, ktoré budú zabraňovať vydaniu kolaudačného rozhodnutia k Dielu, a to bez ohľadu na vydanie akýchkoľvek protokolov o Skúškach, a to až do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia / rozhodnutí na užívanie Diela.

3.10.2 Vydanie kolaudačného rozhodnutia Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi.

3.11 Protokol o úplnom vyhotovení Diela

3.11.1 Po úspešnom odovzdaní Diela, po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia a po zabezpečení všetkých právoplatných povolení na užívanie a prevádzku Diela ako celku a úplnom odstránení všetkých vád, vrátane drobných vád celého Diela, Zhotoviteľ požiada o vydanie záverečného Protokolu o úplnom vyhotovení Diela. Na vydanie Protokolu o úplnom vyhotovení Diela sa primerane uplatňujú ustanovenia o Preberacom konaní podľa bodu 3.9 Zmluvy.

4. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

4.1 Zmluvná cena a platobné podmienky

4.1.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a je rozčlenená nasledovne:

4.1.2 Zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: 1 824 237,58 EUR
Sadzba DPH: 364 847,52 EUR
Cena s DPH: 2 189 085,10 EUR

(slovom: Dva milióny stoosemdesiatdeväťtisíc osemdesiatpäť a 10/100 EUR s DPH)

(ďalej aj ako „**Zmluvná cena**")

4.1.3 Zmluvná cena je stanovená Rozpočtom Zmluvnej ceny a jej zmena je možná iba za podmienok a postupom stanoveným touto Zmluvou a Zákonom o verejnom obstarávaní. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany potvrdzujú, že na Zmluvnú cenu nemá vplyv inflácia, zmena nákladov, ani žiadne iné okolnosti, pokiaľ táto Zmluva výslovne nestanovuje inak.

4.1.4 Zmluvná cena je premietnutá v Rozpočte Zmluvnej ceny, ktorý tvorí časť Ponuky Zhotoviteľa. Zmluvná cena a Rozpočet Zmluvnej ceny zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokončenie Diela, všetkých Skúšok, a Dokumentácie Zhotoviteľa a odstránenie všetkých vád Diela a Dokumentácie Zhotoviteľa, a zahŕňa v sebe všetky ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy. Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne plnenie tejto Zmluvy, vrátane nákladov na všetky materiály, súčiastky, diely, clá, dane, personálne zabezpečenie, zariadenia, energie, dopravu, poplatky a akékoľvek iné náklady, ktoré bude nutné vynaložiť podľa tejto Zmluvy na riadne splnenie

záväzkov Zhotoviteľa. Pokiaľ určité plnenie nie je obsiahnuté v Rozpočte Zmluvnej ceny ako samostatná položka, má sa za to, že cena za túto prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných položkách Rozpočtu Diela.

4.1.5 Zhotoviteľ je oprávnený si uplatňovať na úhradu a Objednávateľ je povinný uhradiť len Dozorom Objednávateľa potvrdené práce na základe Dozorom Objednávateľa potvrdených ocenených súpisov vykonaných plnení podľa bodu 3.3.2 tejto Zmluvy.

4.1.6 Do siedmich (7) dní po vydaní potvrdenia Dozoru Objednávateľa podľa bodu 3.3.2 tejto Zmluvy Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru - daňový doklad za uskutočnené plnenie na čiastku, ktorú Dozor Objednávateľa potvrdil za splatnú.

4.1.7 Fakturáciu na základe súpisu skutočne vykonaných plnení je Objednávateľ povinný vyplatiť najviac do výšky 90 % zo Zmluvnej ceny. Zvyšnú časť vo výške 10 % zo Zmluvnej ceny Objednávateľ vyplatí až po vydaní Preberacieho protokolu na základe samostatnej záverečnej faktúry spolu s vyúčtovaním všetkých nákladov a čiastok splatných ku dňu vydania Preberacieho protokolu na základe konečného súpisu vykonaných prác odsúhlaseného postupom podľa bodu 3.3.5 a nasl. tejto Zmluvy.

4.1.8 Na fakturáciu Zmluvnej ceny sa ďalej budú uplatňovať nasledovné ustanovenia:

a) Každá faktúra doručená Objednávateľovi vystavená na zaplatenie, vždy po ukončení štvrťroka, v ktorom boli stavebné práce realizované, musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:

(i) číslo faktúry;

(ii) identifikáciu Objednávateľa podľa Zmluvy;

(iii) identifikáciu Zhotoviteľa podľa Zmluvy (údaj o obchodnom mene, sídle alebo mieste podnikania, identifikačnom čísle, údaj o zápise v obchodnom registri alebo inej evidencii vrátane spisovej značky, ak je v nich Zhotoviteľ zapísaný, daňové identifikačné číslo a identifikačné číslo pre DPH);

(iv) označenie banky a čísla účtu, na ktorý ma byť platba zaplatená, vrátane konštantného a variabilného symbolu (ak je);

(v) deň vystavenia faktúry, deň splatnosti a deň dodania;

(vi) rozsah a druh plnenia;

(vii) údaje o základe dane, výške dane;

(viii) čiastku bez DPH;

(ix) ak sa uplatňuje, tak aj výšku DPH a celkovú čiastku vrátane DPH (Zhotoviteľ vždy na faktúre uvedie podľa akého režimu v zmysle Právnych predpisov sa uplatňuje príslušná sadzba DPH);

(x) dôvod fakturácie s odkazom na Zmluvu;

(xi) akékoľvek ďalšie údaje vyžadované pre takéto doklady Právnymi predpismi.

b) každá faktúra bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy.

c) ku každej faktúre budú priložené kópie nasledovných dokumentov:

(i) Dozorom Objednávateľa schválený ocenený súpis skutočne vykonaných prác potvrdzujúci nárok na príslušnú platbu;

(ii) správa za fakturačné obdobie s porovnaním skutočného a plánovaného postupu prác podľa Harmonogramu;

(iii) fotografie dokumentujúce postup výroby v rozsahu a podrobnostiach požadovaných Dozorom Objednávateľa;

(iv) zostatkové rozpočty predložené aj v elektronickej podobe Dozoru Objednávateľa za každé fakturačné obdobie (t.j. celkové množstvo a náklad z Rozpočtu Zmluvnej ceny, celkové prestavané množstvo a náklad za predchádzajúce obdobie, celkové prestavané množstvo a náklad za fakturačné obdobie a zostatkové množstvo a náklad).

4.1.9 Splatnosť faktúr na čiastky Zmluvnej ceny podľa tejto Zmluvy je šesťdesiat (60) dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla Objednávateľa v zmysle Zmluvy.

4.1.10 V prípade, že Zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú Subdodávatelia, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. záverečnej faktúry) vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči Subdodávateľom splnené. Počas doby zadržania platieb podľa tohto odseku Zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie.

4.1.11 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať na zaplatenie Zmluvnej ceny akékoľvek splatné záväzky (o. i. zmluvné pokuty a/alebo iné sankcie, resp. akékoľvek nároky, na ktoré má voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy nárok). Zhotoviteľ je oprávnený započítať svoje pohľadávky zo Zmluvy voči pohľadávkam Objednávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.

4.2 Riziko a zodpovednosť za škodu

4.2.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú jeho zavinením, ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám na Stavenisku, na samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými Subdodávateľmi.

4.2.2 Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť dotácie na financovanie predmetu Diela Poskytovateľovi dotácie, resp. sankcia uložená Objednávateľovi Poskytovateľom dotácie v prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote plnenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami Zmluvy.

4.2.3 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.

4.2.4 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnuteľného v rozsahu, v akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov Dokumentácie Zhotoviteľa, vyhotovenia alebo dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek vád alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom.

4.2.5 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má namysli taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky:

a) je mimo kontroly Zmluvnej strany;

b) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť;

c) Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a zároveň

d) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať,

pričom sa môže jednať najmä, nie však výlučne o vojnu, vojnový stav, terorizmus, vzburu, prevrat, prírodné katastrofy ako zemetrasenie, hurikán, vulkanická činnosť a podobné okolnosti (okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „**Vyššia moc**").

4.2.6 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo je odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto prekážok sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo zmiernili následky Vyššej moci.

4.3 Záručná doba a zodpovednosť za vady

4.3.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude mať počas Záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a že bude spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. Záručná doba začína plynúť dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami a trvá

a) po dobu **šesťdesiat (60) mesiacov** na stavebné časti Diela; a

b) po dobu **dvadsaťštyri (24) mesiacov** na technologické časti Diela

(každá z uvedených záručných dôb ďalej aj ako „**Záručná doba**").

4.3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo a Dokumentácia Zhotoviteľa počas celej Záručnej doby v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky práce k odstráneniu vád Diela a Dokumentácie Zhotoviteľa oznámených Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný všetky tieto vady odstrániť a všetky práce vykonať na svoje náklady a riziko.

4.3.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa.

4.3.4 Zhotoviteľ určuje, ako zodpovednú osobu na oznamovanie vád a havarijných udalostí Ing. Miloša Kormaňáka, tel. číslo: +421 905 691 120, E-Mail: kormanak@vsba.sk. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne, a to zaslaním emailu na vyššie uvedenú emailovú adresu. Na odstránenie bežných vád zistených a reklamovaných Objednávateľom v Záručnej dobe nastúpi Zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia Objednávateľom. V takom prípade je Zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady, pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodne na inej lehote alebo pokiaľ objektívne nie je možné vadu odstrániť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v tejto lehote, tak v lehote na to primeranej.

4.3.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád Diela. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo resp. časť Diela pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Plynutie Záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú vady, sa prerušuje a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni odstránenia vady Zhotoviteľom. U tých vád, ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína opätovne Záručná doba plynúť dňom nasledujúcim po dni ich výmeny alebo nahradenia.

4.3.6 V prípade, že Zhotoviteľ neodstraňuje oznámené (reklamované) vady riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách poskytnutých Objednávateľom alebo ak Zhotoviteľ začne vady odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne, resp. Objednávateľ môže odôvodnene predpokladať, že vady nebudú odstránené riadne a včas, má Objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa.

4.3.7 Náklady, ktoré Objednávateľ vynaložil na odstraňovanie vadného plnenia Zhotoviteľa, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa formou zľavy zo Zmluvnej ceny do výšky nákladov, ktoré Objednávateľ vynaložil na odstraňovanie vád za Zhotoviteľa podľa tohto bodu 4.3 Zmluvy.

4.4 Práva duševného vlastníctva a softwarové vybavenie a podpora

4.4.1 Pokiaľ je súčasťou plnenia podľa Zmluvy výsledok tvorivej činnosti autora chránený ako predmet duševného vlastníctva v zmysle ustanovenia § 3 Autorského zákona, Zhotoviteľovi zostávajú jeho výhradné osobnostné a majetkové práva podľa Autorského zákona a zároveň Objednávateľovi poskytuje časovo a teritoriálne neobmedzenú licenciu (súhlas) na použitie akejkoľvek dokumentácie vytvorenej Zhotoviteľom alebo ktorejkoľvek jej časti na účel vyplývajúci zo Zmluvy v rozsahu prípravy, realizácie, užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav Diela, vrátane vyhotovovania rozmnoženín, zmien a spracovania takejto dokumentácie, pričom zmeny a spracovanie dokumentácie a/alebo jej druhov, častí a stupňov sa uskutočnia najmä za účelom vykonania úprav a prác v rozsahu užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav Diela resp. jeho častí. Objednávateľ je oprávnený modifikovať, prepracovať alebo zmeniť takúto dokumentáciu, s čím Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyjadruje svoj súhlas. Odmena za poskytnutie týchto práv je zahrnutá v Zmluvnej cene.

4.4.2 Predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy je výslovne aj udelenie licencií/sublicencií k počítačovým programom (ak také sú) dodaným Objednávateľovi v zmysle tejto Zmluvy.

4.4.3 Zhotoviteľ týmto v súlade s § 72 Autorského zákona ďalej Objednávateľovi udeľuje výslovný predchádzajúci súhlas na udelenie súhlasu tretej osobe na použitie predmetnej dokumentácie v rozsahu udelenej licencie podľa 4.4 tejto Zmluvy ako aj na postúpenie licencie tretím osobám.

4.4.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového či systémového vybavenia poskytnutého na základe tejto Zmluvy a (ii) akéhokoľvek technického alebo akéhokoľvek iného zariadenia alebo dokumentácie, ktoré je súčasťou Diela nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni Objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi tretích strán voči Objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou Diela.

4.4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy od akýchkoľvek, výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či akýchkoľvek iných osôb, potrebné pre prevádzkovanie Diela.

4.4.6 Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadne porušenie akýchkoľvek majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb Zhotoviteľom v súvislosti s plnení tejto Zmluvy.

4.4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľ odškodniť pred každým nárokom tretej osoby z porušenia akéhokoľvek patentového práva, registrovaného návrhu, autorského práva, ochrannej známky, obchodného záväzku, obchodného tajomstva, alebo iných duševných a priemyselných práv súvisiacich s Dielom, ktorý vznikne z alebo v súvislosti s Dokumentáciou Zhotoviteľa, výrobou alebo vyhotovením Diela alebo používaním Diela Objednávateľom. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy.

4.5 Zmluvné sankcie

4.5.1 V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností, má Objednávateľ na základe faktúry nárok požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia takého nároku zo strany Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť nasledovné zmluvné pokuty (pre vylúčenie pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek aj opakovane):

a) V prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním Diela v Lehote plnenia podľa bodu 3.4.2 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo Zmluvnej ceny a to za každý aj začatý deň omeškania;

b) V prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním ktoréhokoľvek plnenia v príslušnej lehote v zmysle časového Harmonogramu realizácie Diela (okrem plnení podľa písm. a) vyššie) má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny a to za každý aj začatý deň omeškania;

c) V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela podľa bodu 3.9.10 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny a to za každý aj začatý deň omeškania;

d) V prípade, ak Zhotoviteľ zadá určitú časť plnenia tejto Zmluvy Subdodávateľovi v rozpore s postupom podľa bodu 4.7 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50.000,- EUR za každé porušenie (slovom: päťdesiattisíc euro);

e) V prípade, ak Zhotoviteľ vykonáva vybrané odborné činnosti v rámci plnenia tejto Zmluvy, ktoré má vykonávať výlučne prostredníctvom Odborníkov, prostredníctvom iných osôb, alebo v prípade, ak Zhotoviteľ viac nedisponuje kapacitami Odborníka, a nemá zabezpečené nahradenia kapacity Odborníka iným Odborníkom postupom podľa bodu 4.8 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR za každé porušenie (slovom: desaťtisíc euro);

f) V prípade, ak Zhotoviteľ na prvú výzvu Objednávateľa podľa bodu 4.9 tejto Zmluvy nenapraví porušenie alebo neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc euro), a to za každý aj začatý deň, kedy toto porušenie alebo neplnenie trvá;

g) V prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží pokyn Objednávateľa podľa tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc euro), a to za každý aj začatý deň, kedy toto porušenie alebo neplnenie trvá;

h) V prípade ak nastane ktorákoľvek okolnosť oprávňujúca Objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodov porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % zo Zmluvnej ceny (maximálne však do výšky 10 % Zmluvnej ceny v kumulácii s ostatnými zmluvnými pokutami).

4.5.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania.

4.5.3 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť zabezpečený záväzok. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy v plnej výške.

4.5.4 Splatnosť faktúry za zmluvnú pokutu vystavenej podľa tohto bodu bude tridsať (30) kalendárnych dní.

4.6 Trvanie a ukončenie Zmluvy

4.6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:

a) po doručení oznámenia o udelení súhlasného stanoviska s použitím finančných prostriedkov z Enviromentálneho fondu objednávateľovi a zároveň

b) zverejnenie Zmluvy v súlade s príslušnými Právnymi predpismi.

V prípade, ak zo strany Poskytovateľa dotácie nebude možné uznať výdavky vyplývajúce z výsledku Súťaže za oprávnené alebo v prípade, ak bude z iného zrejmé, že Zmluva o dotácii medzi Poskytovateľom dotácie a Objednávateľom nebude môcť byť uzatvorená alebo jej uzatvorenie Poskytovateľ dotácie odmietol alebo z iného dôvodu bude zrejmé, že finančné prostriedky Objednávateľovi neboli alebo nebudú pridelené v požadovanej výške, bude mať Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť. Práva a povinnosti z tejto Zmluvy zaniknú momentom odstúpenia Objednávateľa od tejto Zmluvy.

Zhotoviteľ až do nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy nebude vykonávať žiadne úkony spojené s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy, ako aj nebude obstarávať žiadne veci a materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie Diela; v opačnom prípade Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s touto činnosťou, a nie je povinný nahradiť Zhotoviteľovi žiadne náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s činnosťami Zhotoviteľa.

4.6.2 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

4.6.3 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných strán.

4.6.4 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.

4.6.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.

4.6.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom považuje najmä, nie však výlučne:

a) ak Zhotoviteľ v rámci Súťaže poskytol informácie alebo doklady, ktoré boli nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a mali vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti;

b) ak Zhotoviteľ ani opakovane nesplní výzvu k náprave podľa bodu 4.9 tejto Zmluvy;

c) ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu);

d) ak nedôjde k úspešnému absolvovaniu ktorýchkoľvek Skúšok ani pri opakovaných Skúškach;

e) ak Zhotoviteľ zadá celé Dielo ako subdodávku alebo postúpi alebo uzatvorí zmluvu v snahe postúpiť (nakoľko v zmysle bodu 4.13.2 Zmluvy je akékoľvek postúpenie práv v rozpore s touto Zmluvou od začiatku neplatné) akékoľvek práva podľa tejto Zmluvy na tretiu osobu v rozpore s touto Zmluvou bez súhlasu Objednávateľa;

f) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním Diela o viac ako 60 dní oproti príslušnej Lehote plnenia;

g) ak Zhotoviteľ v rozpore s bodom 4.12 tejto Zmluvy nezriadi včas Bankovú záruku alebo Bankovú záruku nedoplní alebo Banková záruka zanikne alebo nebude v platnosti počas celej doby trvania Zmluvy;

h) ak Zhotoviteľ v rozpore s bodom 4.11 nezriadi alebo ďalej neudržiava zriadené ktorékoľvek poistenie.

i) ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávateľ odstúpiť od Zmluvy.

4.6.7 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o verejnom obstarávaní").

4.6.8 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od časti Zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy, a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.

4.6.9 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ nebol v čase uzavretia Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo ak sa konečným užívateľom výhod Zhotoviteľa alebo jeho Subdodávateľa stala osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní.

4.7 Subdodávatelia

4.7.1 Zhotoviteľ je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich Subdodávateľov. Zoznam Subdodávateľov tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. V zozname Subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého Subdodávateľa z celkovej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Každý Subdodávateľ, ktorý má takú povinnosť, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň jeho konečným užívateľom výhod nesmie byť osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní.

4.7.2 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:

a) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí (ak má takú povinnosť) byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň jeho konečným užívateľom výhod nesmie byť osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní a musí spĺňať podmienky účasti osobného postavenia podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) Zákona o verejnom obstarávaní,

b) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v súlade s touto Zmluvou a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný Subdodávateľ (ak boli stanovené), a

c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.

4.7.3 Návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 4.7.2c) vyššie a aktualizovaným znením zoznamu Subdodávateľov musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 4.7.2 vyššie.

4.7.4 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie Subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve v prípade, ak nový Subdodávateľ nemá povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora a pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu. V prípade Subdodávateľov, ktorí majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné uzatvárať osobitný dodatok k tejto Zmluve, ktorým Zmluvné strany aktualizujú zoznam Subdodávateľov o údaje o novom Subdodávateľovi. V prípade zmeny Subdodávateľa, ktorá si vyžaduje formu uzatvorenia samostatného dodatku k Zmluve podľa tohto bodu sa pri uzatváraní dodatku zároveň zoznam Subdodávateľov vždy aktualizuje aj o všetkých Subdodávateľov, ktorí boli zmenení postupom podľa tohto bodu bez potreby dodatku tak, aby bol zoznam Subdodávateľov v rámci dodatku vždy aktuálna s uvedením všetkých aktuálnych Subdodávateľov.

4.7.5 V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy Subdodávateľa, Zhotoviteľ za konanie Subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám.

4.7.6 Zhotoviteľ je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť Subdodávateľa s podmienkami tejto Zmluvy a zaviazať Subdodávateľa na dodržiavanie povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie všetkých povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy zo strany Subdodávateľa.

4.8 Odborníci

4.8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto Zmluvy bude vykonávať výlučne prostredníctvom odborníkov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti podľa Súťažných podkladov Súťaže, a ktorých za týmto účelom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotoviteľa (ďalej aj ako „**Odborníci**"). Zoznam Odborníkov tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.

4.8.2 V prípade, ak chce Zhotoviteľ nahradiť niektorého z Odborníkov, takéto nahradenie je možné výlučne so súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo navrhovaný Odborník musí spĺňať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie preukazoval Odborník, ktorý sa nahrádza. Spôsobilosť nového Odborníka Zhotoviteľ preukazuje spôsobom, akým preukazoval spôsobilosť pôvodného Odborníka.

4.8.3 Pre vylúčenie pochybností platí, že pre nahradenie Odborníkov je potrebné uzatvárať osobitný dodatok k tejto Zmluve, ktorým Zmluvné strany aktualizujú zoznam Odborníkov o údaje o novom Odborníkovi.

4.8.4 Ak má byť ktorýkoľvek Odborník dočasne krátkodobo neprítomný počas plnenia tejto Zmluvy, musí pred svojou neprítomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú osobu (za podmienky predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa) a Objednávateľ musí byť vopred informovaný o tejto skutočnosti, o dobe neprítomnosti a o náhradnom zástupcovi Odborníka. Pre účely tejto Zmluvy bude mať zástupca Odborníka rovnaké právomoci ako sú dané osobe danému Odborníkovi.

4.9 Výzva na nápravu

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela a plnenie akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa na základe tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto Zmluvu je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na nápravu. Ak s prihliadnutím na dohodu Zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu iná lehota, platí, že primeranou lehotou

na nápravu je desať (10) kalendárnych dní. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo určiť Zhotoviteľovi ešte jednu náhradnú lehotu na nápravu. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy ani v druhej náhradnej lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť.

4.10 Komunikácia

4.10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a akákoľvek iná komunikácia, ktorá má byť podľa tejto Zmluvy písomná sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne ak nie je v Zmluve výslovne dohodnutá aj iná možnosť doručovania (napr. email). Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy" alebo „adresát sa odsťahoval" alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

4.10.2 Akákoľvek komunikácia podľa bodu 4.10.1 vyššie bude adresovaná a doručovaná na kontaktné údaje strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, poprípade na kontaktné údaje, ktoré si Zmluvné strany písomne oznámia.

4.11 Poistenie

4.11.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy až do vydania Protokolu o úplnom vyhotovení Diela zriadiť a udržiavať v platnosti poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu minimálne vo výške Zmluvnej ceny. Zhotoviteľ predloží kópiu uvedených poistných zmlúv alebo iný rovnocenný doklad preukazujúci platnosť poistenia podľa tohoto bodu najneskôr v deň uzatvorenia tejto Zmluvy.

4.11.2 Zhotoviteľ je tiež povinný zriadiť a udržiavať v platnosti odo dňa začatia prác na Diele až do vydania Preberacieho protokolu poistenie Diela minimálne vo výške Zmluvnej ceny. Takéto poistenie bude kryť v rozsahu v akom je to v danom odvetví bežné všetky prípady poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd na Diele. Zhotoviteľ predloží kópiu uvedených poistných zmlúv alebo iný rovnocenný doklad preukazujúci platnosť poistenia podľa tohoto bodu pred začatím prác na Diele.

4.11.3 Zhotoviteľ nesmie uskutočniť ani opomenúť nič, čo by mohlo viesť k neplatnosti alebo napadnuteľnosti uvedených poistných zmlúv alebo neposkytnutiu či obmedzeniu poistného plnenia.

4.11.4 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť zriadiť a/alebo udržiavať poistenie Diela podľa tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený poistiť zhotovované Dielo na náklady Zhotoviteľa sám na náklady Zhotoviteľa.

4.12 Banková záruka

4.12.1 Zhotoviteľ je do pätnástich (15) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy povinný v prospech Objednávateľa pre účely krytia nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy zriadiť bankovú záruku, ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným požiadavkám (ďalej aj ako „**Banková záruka**"). Z Bankovej záruky musí vyplývať záväzok banky, ktorá vystavila Bankovú záruku, že na prvé požiadanie zaplatí Objednávateľovi akúkoľvek čiastku, ktorú Objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na základe tejto Zmluvy, najviac však do výšky Bankovej záruky. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná počas platnosti Zmluvy v závislosti od podmienok uvedených nižšie nasledovne

a) až do momentu vydania Preberacieho protokolu k Dielu musí byť Banková záruka zriadená vo výške desať (10) % zo Zmluvnej ceny;

b) po vydaní Preberacieho protokolu je Zhotoviteľ oprávnený znížiť Bankovú záruku na výšku sedem (7) % zo Zmluvnej ceny a v tejto výške bude držať zriadenú Bankovú záruku až do momentu vydania Protokolu o úplnom vyhotovení Diela;

c) po vydaní Protokolu o úplnom vyhotovení Diela je Zhotoviteľ oprávnený znížiť Bankovú záruku na výšku päť (5) % zo Zmluvnej ceny a v tejto výške bude držať zriadenú Bankovú záruku až do uplynutia poslednej Záručnej doby na poslednú časť Diela.

4.12.2 Objednávateľ je oprávnený čerpať Bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá Objednávateľovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane čiastok splatných z dôvodu porušenia resp. nedodržania tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa). V prípade čerpania Bankovej

4.12.3 záruky o tom Objednávateľ Zhotoviteľa bezodkladne informuje. V takom prípade je Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od kedy sa dozvie o čerpaní Bankovej záruky, doplniť Bankovú záruku do plnej výšky podľa bodu 4.12.1 tejto Zmluvy. Po doplnení Bankovej záruky do plnej výšky platia ustanovenia tohto bodu opäť primerane.

4.12.4 Objednávateľ vráti resp. odvolá Bankovú záruku najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa kedy Zhotoviteľovi prestala plynúť povinnosť mať zriadenú Bankovú záruku.

4.12.5 Zhotoviteľ môže kedykoľvek nahradiť Bankovú záruku zložením finančných prostriedkov na účet Objednávateľa.

4.13 Spoločné a záverečné ustanovenia

4.13.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.

4.13.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

4.13.3 Z dôvodu, že predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých Objednávateľovi na základe Zmluvy o dotácii, zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami, montážnymi a stavebnými prácami zhotovovaného Diela a/alebo v súvislosti s nim kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä zamestnanci Fondu, zamestnanci Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a na ich požiadanie aj zamestnanci Slovenskej inšpekcie životného prostredia, prípadne zamestnanci príslušného úradu, odboru životného prostredia.

4.13.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.

4.13.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

4.13.6 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim Právnemu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.

4.13.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

4.13.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky;
(Prílohu č. 1 budú tvoriť nasledovné dokumenty:
- *Projektová dokumentácia stavby „Reca – kanalizácia" s vyjadreniami dotknutých orgánov k územnému / stavebnému konaniu;*
- *Stavebné povolenie: Rozhodnutie č. OU-SC-OSZP-2022/007820/Ga zo dňa 19.07.2022 vydané Okresným úradom Senec*
- *Všeobecné požiadavky Objednávateľa na Stavenisko a vykonávanie prác*
- *Požiadavky na Dokumentáciu Zhotoviteľa a súvisiacu inžiniersku činnosť*
- *Požiadavky na skúšky*

Príloha môže byť doplnená o vysvetlenia Súťažných podkladov podané v rámci procesu Súťaže)

Príloha č. 2 Ponuka Zhotoviteľa *[Prílohu budú tvoriť nasledovné časti ponuky, ktorú úspešný uchádzač predloží do Súťaže:*
- *Návrh na plnenie kritérií a Rozpočet Zmluvnej ceny vrátane preambuly*

Príloha č. 3 Zoznam odborníkov
Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov

Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
V Reci	V Bratislave
Dňa	Dňa .....
PaedDr. Zoltán Metzner, MBA starosta	Za VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.: Ing. Pavel Dubaj, predseda predstavenstva

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s.

Príloha č. 1 Zmluvy o dielo

Špecifikácia predmetu zákazky

CD

Obsah CD:
(v zmysle Zmluvy o dielo)

Prílohu č. 1 budú tvoriť nasledovné dokumenty:

- ***Projektová dokumentácia stavby „Reca – kanalizácia" s vyjadreniami dotknutých orgánov k územnému / stavebnému konaniu;***
- ***Stavebné povolenie: Rozhodnutie č. OU-SC-OSZP-2022/007820/Ga zo dňa 19.07.2022 vydané Okresným úradom Senec***
- ***Všeobecné požiadavky Objednávateľa na Stavenisko a vykonávanie prác***
- ***Požiadavky na Dokumentáciu Zhotoviteľa a súvisiacu inžiniersku činnosť***
- ***Požiadavky na skúšky***
- ***vysvetlenia Súťažných podkladov podané v rámci procesu Súťaže***

Návrh na plnenie kritérií

Verejný obstarávateľ:	**Obec Reca,** Reca 24, 925 26 Reca IČO: 00306142
Názov zákazky:	**Výstavba kanalizácie v obci Reca – I. etapa**
Uchádzač: Obchodné meno:	**VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.**
Sídlo uchádzača:	Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
Štatutárny zástupca podľa dokladu o oprávnení podnikať:	Ing. Pavel Dubaj, predseda predstavenstva JUDr. Kristián Kobes, podpredseda predstavenstva Ing. Karol Urban, člen predstavenstva Štefan Kobes, člen predstavenstva
IČO:	31 322 301
Kontaktná osoba: Telefónne číslo: E-mail adresa:	Ing. Radovan Gáži, vedúci oddelenia marketingu +421 911 740 034 info@vsba.sk, gazi@vsba.sk

Kritérium:

Celková cena predmetu zákazky v EUR s DPH	**2 189 085,10 €**

V Bratislave, dňa: 12 AUG. 2024

.....

Ing. Radovan Gáži
osoba splnomocnená na podpis ponuky

ČASŤ C. Spôsob určenia ceny

1 STANOVENIE CENY ZA PREDMET ZÁKAZKY

1.1 Cena za predmet zákazky podľa Časti B. Opis predmetu zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v platnom znení a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento vykonáva.

1.2 Uchádzač musí v ponuke uviesť celkovú cenu predmetu zákazky ako aj jednotkové ceny jednotlivých položiek uvedených v Prílohe C.1 Cenová tabuľka – výkaz výmer súťažných podkladov.

1.3 Základnou zásadou posudzovania cien ponúknutých uchádzačmi je posudzovanie konečnej ceny, ktorú by verejný obstarávateľ bol povinný zaplatiť uchádzačovi v prípade úspechu jeho ponuky v tejto verejnej súťaži v súlade s platným právnym režimom upravujúcim akékoľvek dane a poplatky vzťahujúce sa na predmet zákazky.

2 PREDLOŽENIE CENY ZA PREDMET ZÁKAZKY

2.1 Uchádzač vo svojej ponuke uvedie navrhované ceny jednotlivých položiek tvoriacich predmet zákazky vymedzených v Prílohe C.1 Cenová tabuľka – výkaz výmer súťažných podkladov vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „**DPH**"), ktoré bude musieť verejný obstarávateľ v zmysle slovenských právnych predpisov, v závislosti od uplatneného daňového režimu buď zaplatiť úspešnému uchádzačovi na základe faktúry, alebo priamo odviesť v zmysle režimu prenesenej daňovej povinnosti, a to vo výške stanovenej slovenskými právnymi predpismi. Uchádzač zároveň uvedie celkovú cenu predmetu zákazky vrátane DPH.

2.2 Uchádzač v Návrhu na plnenie kritérií (v rámci *„Štruktúrované kritériá"*) v systéme EVO uvedie navrhovanú zmluvnú cenu s DPH.

2.3 Hodnotená bude cena v EUR vrátane DPH.

2.4 Uchádzač zároveň uvedie, či je alebo nie je registrovaným platiteľom DPH v Slovenskej republike.

2.5 Cenu ponúkaného predmetu zákazky predloží uchádzač vyplnením Návrhu na plnenie kritéria (*„Štruktúrované kritériá"*) v systéme EVO a Prílohy C.1 Cenová tabuľka – výkaz výmer týchto súťažných podkladov.

2.6 Uchádzač predloží ocenenú Prílohu C.1 týchto súťažných podkladov spôsobom stanoveným v bode 8.4 Časti A. Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov. V prípade rozporu oceneného výkazu výmer predloženého uchádzačom vo formáte pdf a vo formáte .xls/.xlsx, je rozhodujúci ocenený výkaz výmer predložený spôsobom uvedeným v bode 8.4. Časti A. Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov.

2.7 Uchádzač musí predložiť ponuku na celý požadovaný rozsah predmetu zákazky, t. j. musí dať ponuku na všetky položky rozpočtu. Uchádzač je povinný vyplniť/oceniť všetky položky v nezmenenom poradí. Pokiaľ uchádzač neocení niektorú z položiek, bude zaviazaný uskutočniť predmet zákazky so všetkými požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými pod položkami v rozpočte za cenu, ktorú uvedie ako celkovú cenu predmetu zákazky, bez ohľadu na to, že nedošlo k oceneniu niektorých položiek v rozpočte. Pokiaľ určité súvisiace služby alebo plnenie alebo jej/jeho časť neobsahuje vo výkaze výmer v Prílohe C.1 súťažných podkladov samostatnú položku, má sa za to, že cena za tieto služby/plnenie je zahrnutá v ostatných položkách cenovej tabuľky.

2.8 Uchádzač je povinný pre každú požadovanú položku uviesť jednotkovú cenu s uvedením na dve desatinné miesta a celkovú cenu každej položky zaokrúhlenú matematickým spôsobom na dve desatinné miesta s uvedením na dve desatinné miesta (a to aj v prípade, ak celkovou cenou položky je celé číslo), pričom tieto sumy nesmú byť vyjadrené číslom „0" ani záporným číslom bez centového vyrovnania. Nepripúšťa sa stanovovať zľavu na sumárnu zmluvnú cenu. Zľava musí byť zakomponovaná v jednotkových cenách položiek rozpočtu.

2.9 Ak uchádzač nezaokrúhli celkovú cenu jednotlivých položiek matematickým spôsobom na dve desatinné miesta tak, ako požaduje verejný obstarávateľ, uchádzač bude vyzvaný na opravu výpočtu s tým, aby matematickým zaokrúhlením zaokrúhlil celkovú cenu jednotlivých položiek na dve desatinné miesta. Celková cena jednotlivých položiek sa pri ich oprave výpočtu nemôže zmeniť iným spôsobom, než

spôsobom podľa týchto súťažných podkladov.

Prílohy Časti C. Spôsob určenia ceny súťažných podkladov

Príloha č. C.1 Cenová tabuľka – výkaz výmer

CELKOVÁ REKAPITULÁCIA STAVBY

RECA - KANALIZÁCIA 1. ETAPA

Zhotoviteľ	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
IČO	31 322 301
IČ DPH	SK2020313427
Dátum	1.8.2024

Č.	Predmet	Cena bez DPH	Cena s DPH
1	SO 01 Stoková sieť	1 728 900,95 €	2 074 681,14 €
2	SO 02 NN prípojka pre ČS A	6 562,05 €	7 874,46 €
3	PS 01 Strojnotechnologická časť ČS A	21 774,58 €	26 129,50 €
4	PS 02 Elektrotechnologická časť ČS A	18 500,00 €	22 200,00 €
5	Vedľajšie rozpočtové náklady	48 500,00 €	58 200,00 €
	SPOLU	**1 824 237,58 €**	**2 189 085,10 €**

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s.
Röntgenova 26
851 01 Bratislava
2.2 IČO 31322301

Podpis

Ing. Radovan Gáži
osoba splnomocnená na podpis ponuky

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 744
Stavba: **RECA, KANALIZÁCIA-1.ETAPA**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 1.8.2024

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

IČO: 31 322 301
IČ DPH: SK2020313427

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 775 737,58**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**1 775 737,58**	**355 147,52**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**2 130 885,10**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 744

Stavba: **RECA, KANALIZÁCIA-1.ETAPA**

Miesto:

Dátum: 01.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**1 775 737,58**	**2 130 885,10**
PS 01	**Strojnotechnologická časť ČS A**	21 774,58	26 129,50
PS 02	**Elektrotechnologická časť ČS A**	18 500,00	22 200,00
SO 01	**Stoková sieť**	1 728 900,95	2 074 681,14
SO 02	**NN prípojka pre ČS A**	6 562,05	7 874,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RECA, KANALIZÁCIA-1.ETAPA
Objekt:
PS 01 - Strojnotechnologická časť ČS A

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	01.08.2024
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	31 322 301
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.		IČ DPH:	SK2020313427
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**21 774,58**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	21 774,58	20,00%	4 354,92
Cena s DPH		**v EUR**	**26 129,50**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
RECA, KANALIZÁCIA-1.ETAPA
Objekt:
PS 01 - Strojnotechnologická časť ČS A

Miesto: | Dátum: 01.08.2024

Objednávateľ: | Projektant:
Zhotoviteľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. | Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**21 774,58**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 572,64
8 - Rúrové vedenie	1 568,20
99 - Presun hmôt HSV	4,44
M - Práce a dodávky M	20 201,94
23-M - Montáže potrubia	451,94
35-M - Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení	18 600,00
36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	1 150,00

ROZPOČET

Stavba:
RECA, KANALIZÁCIA-1.ETAPA
Objekt:
PS 01 - Strojnotechnologická časť ČS A

Miesto: | Dátum: 01.08.2024

Objednávateľ: | Projektant:

Zhotoviteľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. | Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**21 774,58**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 572,64
	D	8	Rúrové vedenie				1 568,20
1	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	16,50	33,00
2	M	552520023700.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 200 mm, PN 16	ks	1,000	60,65	60,65
3	M	552520040600	Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 80/40, PN 16	ks	1,000	53,90	53,90
4	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	16,50	33,00
5	M	552520041200	Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 100/80, PN 16	ks	1,000	68,50	68,50
6	M	552520025900.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 100, dl. 600 mm, PN 16	ks	1,000	110,65	110,65
7	K	891211221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 50	ks	1,000	16,50	16,50
8	M	422210000200.S	Posúvač s ovládacím kolieskom, uzatvárací DN 50, liatinový, PN 16	ks	1,000	155,20	155,20
9	M	31944	Bajonetový spoj (rýchlospojka typ "C") DN 50 mm	ks	1,000	32,50	32,50
10	K	891241221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80	ks	2,000	16,50	33,00
11	M	422210001000.S	Posúvač s ovládacím kolieskom, uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	2,000	186,25	372,50
12	K	891244121.S	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 80	ks	1,000	16,50	16,50
13	M	552520083100.S	Montážna vložka pevne nastaviteľná - medzikus DN 80, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu	ks	1,000	198,90	198,90
14	K	891245321.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka DN 80	ks	2,000	16,50	33,00
15	M	422820000400.S	Klapka spätná DN 80, PN 16, na vodu do 70°C	ks	2,000	175,20	350,40
	D	99	Presun hmôt HSV				4,44
16	K	998272211.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zváraných vrátane drobných objektov v šachte	t	0,174	25,50	4,44
	D	M	Práce a dodávky M				20 201,94
	D	23-M	Montáže potrubia				451,94
17	K	230140037.S	Montáž rúrok Dxt 57x3 mm, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	m	0,300	18,50	5,55
18	M	141120009400.S	Rúra oceľová bezšvová nerezová d 56,9 mm, hr. steny 2,95 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304	m	0,300	21,20	6,36
19	K	230140049.S	Montáž rúrok Dxt 89x4 mm, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	m	6,500	18,50	120,25
20	M	141120011400.S	Rúra oceľová bezšvová nerezová d 88,9 mm, hr. steny 4,05 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304	m	6,500	33,85	220,03
21	K	230140167.S	Montáž rúrkových dielov privarovacích Dxt 57x3 mm, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	1,000	18,50	18,50
22	M	319430004300.S	Príruba privarovacia plochá nerezová DN 50, PN10/16, D 56,9 mm, s redukovanou hrúbkou 10 mm akosť ocele 1.4301	ks	1,000	13,25	13,25
23	K	230140179.S	Montáž rúrkových dielov privarovacích Dxt 89x4 mm, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	2,000	18,50	37,00
24	M	319430004500.S	Príruba privarovacia plochá nerezová DN 80, PN10/16, D 88,9 mm, s redukovanou hrúbkou 10 mm akosť ocele 1.4301	ks	2,000	15,50	31,00
	D	35-M	Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení				18 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	350300R12.S	Ponorné kalové čerpadlo, osadenie + dodávka	ks	2,000	5 150,00	10 300,00
26	*M*	*35000R9*	*Príslušenstvo k čerpadlu - 10 m kábel, sonda prieniku kvapaliny do motora, monitorovacia jednotka, snímače hladiny, preplachovací ventil....*	*kpl*	*2,000*	*4 150,00*	*8 300,00*
	D	36-M	Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení				1 150,00
27	K	360410077.S	Montáž prietokomeru pre meranie pitnej alebo odpadovej vody	ks	1,000	150,00	150,00
28	*M*	*551210008*	*Indukčný prietokomer pre odpadovú vodu DN 80*	*ks*	*1,000*	*1 000,00*	*1 000,00*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RECA, KANALIZÁCIA-1.ETAPA
Objekt:
PS 02 - Elektrotechnologická časť ČS A

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	01.08.2024
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	31 322 301
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.		IČ DPH:	SK2020313427
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**18 500,00**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	18 500,00	20,00%	3 700,00
Cena s DPH		v EUR	**22 200,00**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
RECA, KANALIZÁCIA-1.ETAPA
Objekt:
PS 02 - Elektrotechnologická časť ČS A

Miesto:
Dátum: 01.08.2024

Objednávateľ:
Projektant:
Zhotoviteľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**18 500,00**
M - Práce a dodávky M	18 500,00
21-M - Elektromontáže	18 500,00

ROZPOČET

Stavba:
RECA, KANALIZÁCIA-1.ETAPA
Objekt:
PS 02 - Elektrotechnologická časť ČS A

Miesto: Dátum: 01.08.2024

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**18 500,00**
	D	M	Práce a dodávky M				18 500,00
	D	21-M	Elektromontáže				18 500,00
1	K	21029	Kompletná dodávka a montáž systému motorickej inštalácie, merania a regulácie, prenosu údajov čerpacej stanice ČS-A	kompl	1,000	18 500,00	18 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RECA, KANALIZÁCIA-1.ETAPA
Objekt:
SO 01 - Stoková sieť

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	01.08.2024
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	31 322 301
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.		IČ DPH:	SK2020313427
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 728 900,95**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	1 728 900,95	20,00%	345 780,19

Cena s DPH **v EUR** **2 074 681,14**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
RECA, KANALIZÁCIA-1.ETAPA
Objekt:
SO 01 - Stoková sieť

Miesto:
Dátum: 01.08.2024

Objednávateľ:
Projektant:
Zhotoviteľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**1 728 900,95**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 723 853,57
1 - Zemné práce	969 423,28
2 - Zakladanie	10 593,09
4 - Vodorovné konštrukcie	24 476,25
5 - Komunikácie	290 235,49
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	16,95
8 - Rúrové vedenie	301 614,24
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	108 542,67
99 - Presun hmôt HSV	18 951,60
PSV - Práce a dodávky PSV	5 047,38
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 826,85
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 220,53

ROZPOČET

Stavba:
RECA, KANALIZÁCIA-1.ETAPA
Objekt:
SO 01 - Stoková sieť

Miesto:
Dátum: 01.08.2024

Objednávateľ:
Projektant:
Zhotoviteľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 728 900,95**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 723 853,57
	D	1	Zemné práce				969 423,28
1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	395,174	1,95	770,59
2	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t, betonové plochy	m2	183,481	16,25	2 981,57
3	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t, miestna komunikácia	m2	3 708,640	2,75	10 198,76
4	K	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 3 m, hr. 50 mm 0,125 t, štátna komunikácia	m2	2 279,910	2,30	5 243,79
5	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t, zámková dlažba	m2	395,174	5,25	2 074,66
6	K	113307222.S	Odstránenie podkladu a krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t, poľná a spevnená cesta	m2	543,552	4,50	2 445,98
7	K	113307241.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t, štátna komunikácia	m2	1 291,949	2,20	2 842,29
8	K	113307243.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,37500t, miestna komunikácia	m2	3 708,640	4,05	15 019,99
9	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	133,200	7,50	999,00
10	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	24,000	5,50	132,00
11	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	814,400	1,55	1 262,32
12	K	132201204.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 10000m3	m3	13 858,266	7,50	103 937,00
13	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	4 157,480	0,80	3 325,98
14	K	151201101.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	9 512,378	4,85	46 135,03
15	K	151201102.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	14 880,113	6,25	93 000,71
16	K	151201103.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 8m	m2	1 683,834	7,80	13 133,91
17	K	151201111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	9 512,378	1,95	18 549,14
18	K	151201112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	14 880,113	2,30	34 224,26
19	K	151201113.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 8 m	m2	1 683,834	4,05	6 819,53
20	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3 201,154	12,50	40 014,43
21	*M*	*583310002900.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-16 mm*	*t*	*5 345,927*	*14,50*	*77 515,94*
22	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3, montážne jamy pretláčania + jama armatúrnej šachty	m3	545,832	10,50	5 731,24
23	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	163,750	0,95	155,56
24	K	151301201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, hnané hĺbky do 4 m	m2	1 894,000	7,50	14 205,00
25	K	151301211.S	Odstránenie paženia stien hnané hĺbky do 4 m	m2	1 894,000	3,35	6 344,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	151301301.S	Rozopretie zapažených stien s prepažovaním, hnané hĺbky do 4 m	m3	545,832	2,95	1 610,20
27	K	151301311.S	Odstránenie rozopretia stien paženia hnaného hĺbky do 4 m	m3	545,832	2,50	1 364,58
28	K	134702401.S	Výkop pre vodárenskú studňu spúšťanú do 4 m2 v horn. 1-4 do 10 m	m3	29,193	85,50	2 496,00
29	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	3 684,688	5,50	20 265,78
30	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	5 292,790	5,50	29 110,35
31	*M*	*583410004300.S*	*Štrkodrva frakcia 0-32 mm*	*t*	*10 003,373*	*14,50*	*145 048,91*
32	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9 420,148	1,35	12 717,20
33	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	113 041,776	0,20	22 608,36
34	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	9 420,148	0,95	8 949,14
35	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14 130,222	10,00	141 302,22
36	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	814,400	2,85	2 321,04
37	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	814,400	1,35	1 099,44
38	K	181301115.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm	m2	2 714,669	1,25	3 393,34
39	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	m2	1 996,169	1,05	2 095,98
40	*M*	*005720001300.S*	*Osivá tráv - trávové semeno*	*kg*	*61,682*	*8,00*	*493,46*
41	K	141701101.S	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	17,840	185,00	3 300,40
42	*M*	*142110003400.S*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 10 mm. ozn.11 353.0*	*m*	*19,624*	*78,50*	*1 540,48*
43	K	141701102.Sa	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	17,840	200,00	3 568,00
44	*M*	*143110000800.S*	*Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 530 mm, hr. steny 10 mm, ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)*	*m*	*19,624*	*145,00*	*2 845,48*
45	K	141721117.S	Riadené horizontálne vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláčanie rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 225 do 315mm	m	252,716	134,50	33 990,30
46	*M*	*142110003600.S*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 273 mm, hr. steny 7.0 mm. ozn.11 353.0*	*m*	*277,988*	*80,00*	*22 239,04*
	D	2	Zakladanie				10 593,09
47	K	242111117.S	Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 2000	m	7,000	150,00	1 050,00
48	*M*	*PREFA BRNO 1*	*Prefabrikovaná skruž PNK-Q.1 200/100 SKP*	*ks*	*1,000*	*880,00*	*880,00*
49	*M*	*PREFA BRNO 2*	*Prefabrikovaná skruž PNK-Q.1 200/200 SKP*	*ks*	*3,000*	*1 500,00*	*4 500,00*
50	*M*	*PREFA BRNO 3*	*Elastomerné tesnenie DN 2000 samomazné OZ*	*ks*	*3,000*	*90,00*	*270,00*
51	K	245111112.S	Osadenie prefabrikovanej krycej dosky vodárenskej studne na maltu s vyškárovaním jednodielnej	ks	1,000	75,00	75,00
52	*M*	*PREFA BRNO 4*	*Prefabrikovaná krycia doska PNK-Q.1 200/20 ZDP*	*ks*	*1,000*	*890,00*	*890,00*
53	K	243311112.S	Výplň na dne vodárenskej studne z betónu vodostavebného tr. V4-C 30/37	m3	3,171	135,00	428,09
54	*M*	*Predb.cena 1*	*Oceľový zváraný brit pre spúšťanie skruží priemeru 2300 mm*	*ks*	*1,000*	*2 500,00*	*2 500,00*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				24 476,25
55	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	687,514	35,50	24 406,75
56	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15, podkladný betón AŠ	m3	0,304	125,00	38,00
57	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	0,700	45,00	31,50
	D	5	Komunikácie				290 235,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	564760111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm, zámková dlažba hr.60 mm	m2	395,174	12,20	4 821,12
59	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrvy veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm, spevnená plocha okolo ČS	m2	20,500	14,50	297,25
60	K	565181211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 150 mm, miestna asfaltová cesta	m2	3 708,640	21,50	79 735,76
61	K	567134115.Sa	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm, spevnená plocha okolo ČS	m2	20,500	35,50	727,75
62	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	30 001,178	0,80	24 000,94
63	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm, štátna a miestna asfaltová cesta	m2	7 280,499	19,50	141 969,73
64	K	581130315.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm, betonová plocha	m2	183,481	32,15	5 898,91
65	K	596811321.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár a s lôžkom z kameniva hr. do 30 mm, veľ. do 0,25 m2/ks plochy od 50 do 100 m2	m2	20,500	19,35	396,68
66	*M*	*592270000100.S*	*Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm*	*ks*	*82,139*	*5,85*	*480,51*
67	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre pešich hr. 60 mm pre pešich do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	395,174	19,35	7 646,62
68	*M*	*592460007700.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*40,307*	*12,50*	*503,84*
69	K	564750111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm, poľná a spevnená cesta	m2	271,776	10,85	2 948,77
70	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-64 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm, poľná a spevnená cesta	m2	271,776	12,45	3 383,61
71	K	584121111.S	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm, vystrojenie štartovacích jám pretláčania	m2	288,000	15,50	4 464,00
72	*M*	*593810000600.S*	*Cestný panel IZD 300/200/15 JP 6 ton, lxšxv 3000x2000x150 mm*	*ks*	*48,000*	*270,00*	*12 960,00*
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				16,95
73	K	631312411.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 8/10 hr.nad 50 do 80 mm, spádový betón v dne AŠ	m3	0,113	150,00	16,95
	D	8	Rúrové vedenie				301 614,24
74	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	16,50	33,00
75	*M*	*552520040245*	*Prírubové koleno N s patkou DN 80 PN 10/40*	*ks*	*2,000*	*65,50*	*131,00*
	P		*Poznámka k položke: V cene tvaroviek nie je zahrnutý spojovací materiál*				
76	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	4,000	16,50	66,00
77	*M*	*552520025800.S*	*Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 100, dl. 500 mm, PN 16*	*ks*	*4,000*	*72,50*	*290,00*
78	K	857264121.S	Montážl iatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	16,50	33,00
79	*M*	*552520064300.S*	*Kríž prírubový liatinový (TT-kus), DN 100/80, dl. 360 mm, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu*	*ks*	*2,000*	*208,50*	*417,00*
80	K	871185000.S	Montáž kanalizačného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 40x3,7 mm, výtlaky TKP1.1 až TKP1.4	m	4,750	2,50	11,88
81	*M*	*286130010500.S*	*Rúra jednovrstvová na tlakovú kanalizáciu SDR11, 40x3,7x100 m, materiál: PE 100 RC*	*m*	*4,750*	*1,50*	*7,13*
82	K	871215002.S	Montáž kanalizačného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 50x4,6 mm, výtlak TKP1	m	112,130	2,50	280,33
83	*M*	*286130010600.S*	*Rúra jednovrstvová na tlakovú kanalizáciu SDR11, 50x4,6x100 m, materiál: PE 100 RC*	*m*	*112,130*	*5,50*	*616,72*
84	K	871271068.S	Montáž potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm, odvetranie ČS	m	0,500	2,50	1,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	M	286130031400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	0,500	10,50	5,25
86	M	286530021800.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 D 110 mm	ks	1,000	78,50	78,50
87	K	871285056.S	Montáž kanalizačného potrubia z PE 100 SDR17 zváraného na tupo D 125x7,4 mm, výtlak V-A	m	2 708,540	2,50	6 771,35
88	M	286130043100.S	Rúra jednovrstvová PE na tlakovú kanalizáciu vrátane tvaroviek SDR 17, 125x7,4x12 m, PN 10, materiál: PE 100	m	2 708,540	11,75	31 825,35
89	M	286530154000	Lemový nákružok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 11 D/DN 110/100, FRIALEN	ks	2,000	185,00	370,00
90	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	872,470	5,50	4 798,59
91	M	286140001200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dĺ. 5 m	ks	174,494	62,50	10 905,88
92	K	871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	93,400	5,50	513,70
93	M	286140001600.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10, dĺ. 5 m	ks	18,680	82,50	1 541,10
94	K	871374010.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 300	m	2 246,600	5,50	12 356,30
95	M	286140002200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10, dĺ. 6 m	ks	375,182	265,80	99 723,38
96	K	877185002.S	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 40 mm	ks	5,000	5,50	27,50
97	M	286530020	Tvarovky na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 40 mm	ks	5,000	3,80	19,00
98	K	877215004.S	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 50 mm	ks	28,000	5,50	154,00
99	M	2865300201	Tvarovky na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm	ks	28,000	4,75	133,00
100	K	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	465,000	5,50	2 557,50
101	M	286540069500.S	Koleno PP, DN 160x15° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	155,000	6,20	961,00
102	M	286540069600.S	Koleno PP, DN 160x30° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	155,000	6,20	961,00
103	M	286540069700.S	Koleno PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	155,000	6,20	961,00
104	K	877324076.S	Montáž kanalizačnej PP zátky DN 150	ks	155,000	5,50	852,50
105	M	286540147700.S	Zátka vnútorná PP, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	155,000	3,00	465,00
106	K	877354006.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200	ks	51,000	5,50	280,50
107	M	286540070000.S	Koleno PP, DN 200x15° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	17,000	9,45	160,65
108	M	286540070100.S	Koleno PP, DN 200x30° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	17,000	12,50	212,50
109	M	286540070200.S	Koleno PP, DN 200x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	17,000	10,50	178,50
110	K	877354078.S	Montáž kanalizačnej PP zátky DN 200	ks	17,000	5,50	93,50
111	M	286540147800.S	Zátka vnútorná PP, DN 200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	17,000	2,50	42,50
112	K	877374034.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300	ks	172,000	5,50	946,00
113	M	286540118700.S	Odbočka 45° PP, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	155,000	28,00	4 340,00
114	M	286540118800.S	Odbočka 45° PP, DN 315/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	17,000	16,50	280,50
115	K	891241221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač, ventil v šachte s ručným kolieskom DN 80	ks	8,000	16,50	132,00
116	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací s ovládacím kolieskom DN 80, liatinový, PN 16	ks	6,000	186,25	1 117,50
117	M	551110002800.S	Ventil odvzdušňovací dvojstupňový DN 80, do PN 16, s pracovným ventilom, na vodu	ks	2,000	425,85	851,70
118	K	891261221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	ks	2,000	16,50	33,00
119	M	422210001100.S	Posúvač uzatvárací s ovládacím kolieskom DN 100, liatinový, PN 16	ks	2,000	145,50	291,00
120	K	891264121.S	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 100	ks	2,000	16,50	33,00
121	M	552520083200.S	Montážna vložka pevne nastaviteľná - medzikus DN 100, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu	ks	2,000	130,25	260,50
122	K	893301002.S	Osadenie vodomernej (armatúrnej) šachty železobetónovej, hmotnosti nad 3 do 6 t	ks	1,000	350,00	350,00
123	M	594300000400	Vodomerná a armatúrna šachta, lxšxv 1500x1200x1800 mm, objem 3,25 m3, železobetónová	ks	1,000	2 300,00	2 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
124	K	894411151.S	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, vzdušníkové šachty	ks	78,000	300,00	23 400,00
125	*M*	*59224001*	*Betonové prefabrikáty vzdušníkových šachiet rozmeru 1000x1000 mm (dno, skruže, tesnenie.....)*	*ks*	*2,000*	*680,00*	*1 360,00*
	P		*Poznámka k položke:* *KPS – kapsové plastové stupadlo*				
126	*M*	*59224000*	*Betonové prefabrikáty kanalizačných šachiet priemeru 1000 mm (kónus, prstence, skruže, tesnenie.....)*	*ks*	*76,000*	*555,50*	*42 218,00*
	P		*Poznámka k položke:* *KPS – kapsové plastové stupadlo*				
127	K	896211211.S	Spádovisko kanaliz. kruhové jednoduché so stenou a dnom obloženým čadičom 90st. DN 200-300	ks	3,000	715,35	2 146,05
128	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	78,000	25,50	1 989,00
129	*M*	*592240008400.S*	*Poklop BEGU betón - liatina s odvetraním, tr. zaťaženia D400, pre revízne šachty DN 630 až 1000*	*ks*	*78,000*	*130,25*	*10 159,50*
130	K	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového, kompozitného a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	5,000	16,50	82,50
131	*M*	*283190001*	*Vstupný poklop uzamykateľný, kompozit rozmeru 600x600. zať. B125*	*ks*	*4,000*	*250,00*	*1 000,00*
132	*M*	*283190003*	*Vstupný poklop uzamykateľný, kompozit rozmeru 700x1200. zať. B125*	*ks*	*1,000*	*650,00*	*650,00*
133	K	899503211.S	Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	6,000	15,50	93,00
134	K	899912131.S	Montáž kĺznej dištančnej objímky montovanej na potrubie DN 50 - 100	ks	19,000	7,50	142,50
135	*M*	*28613*	*Kĺzna objímka RACI na výšku 36 mm na potrubie DN 80 resp. 100 mm (SEG S/T, A/B)*	*ks*	*19,000*	*7,65*	*145,35*
136	*M*	*272331*	*Gumová manžeta na konce chráničky D 219x110 mm*	*ks*	*2,000*	*85,00*	*170,00*
137	K	899912132.S	Montáž kĺznej dištančnej objímky montovanej na potrubie DN 150	ks	256,000	7,50	1 920,00
138	*M*	*28615*	*Kĺzna objímka RACI na výšku 36 mm na potrubie DN 150 mm (SEG S/T, A/B)*	*ks*	*256,000*	*12,00*	*3 072,00*
139	*M*	*272336*	*Gumová manžeta na konce chráničky D 273x160 mm*	*ks*	*92,000*	*62,50*	*5 750,00*
140	K	899912135 S	Montáž kĺznej dištančnej objímky montovanej na potrubie DN 300	ks	18,000	1,50	27,00
141	*M*	*286131*	*Kĺzna objímka RACI na výšku 75 mm na potrubie DN 300 mm (SEG F/G)*	*ks*	*18,000*	*15,50*	*279,00*
142	*M*	*27233*	*Gumová manžeta na konce chráničky D 530x315 mm*	*ks*	*2,000*	*91,15*	*182,30*
143	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	5 999,080	0,65	3 899,40
144	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	851,500	2,05	1 745,58
145	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	93,400	2,15	200,81
146	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	2 246,600	3,25	7 301,45
147	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky kanalizačného potrubia DN do 80	m	116,880	0,90	105,19
148	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	2 708,540	1,20	3 250,25
149	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	6,000	92,30	553,80
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				108 542,67
150	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka z bet. pros. tr. C 20/25	m	21,000	8,15	171,15
151	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*21,000*	*1,95*	*40,95*
152	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	1 630,160	2,85	4 645,96
153	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2 715,889	6,50	17 653,28
154	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	38 022,446	0,25	9 505,61
155	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	207,658	15,00	3 114,87
156	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	2 993,619	15,00	44 904,29
157	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	224,642	10,00	2 246,42
158	K	999 99	Fyzické zábrany okolo výkopov	m	11 800,080	1,75	20 650,14
159	*M*	*136119*	*Prekrytie výkopu oceľovým plechom 2000x1000 mm hrúbky 50 mm vrátane manipulácie mechanizmom*	*ks*	*5,000*	*350,00*	*1 750,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
160	*M*	*93495*	*Drevená lávka pre chodcov s obojstranným zábradlím*	*m2*	*20,000*	*165,00*	*3 300,00*
161	K	Predb.cena 2	Zhotovenie prestupu potrubí stenami ČS a AŠ so spätným utesnením stáloprružným tmelom	ks	6,000	85,00	510,00
162	K	Predb.cena 3	Protizápachový filter z aktívneho uhlia	ks	1,000	50,00	50,00
	D	99	Presun hmôt HSV				18 951,60
163	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	4 987,262	3,80	18 951,60
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 047,38
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 826,85
164	K	711113225.S	Zhotovenie náteru kryštalickou izoláciou na ploche zvislej	m2	50,554	5,50	278,05
165	*M*	*245640000400*	*Náter izolačný XYPEX CONCENTRATE XC25, kryštalická izolácia, HYDROSTOP*	*kg*	*45,499*	*16,50*	*750,73*
166	K	711113225.S.1	Zhotovenie náteru kryštalickou izoláciou na ploche zvislej	m2	50,554	5,50	278,05
167	*M*	*245640000700*	*Náter izolačný XYPEX MODIFIED XM25, kryštalická izolácia, HYDROSTOP*	*kg*	*45,499*	*11,25*	*511,86*
168	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,091	69,65	6,34
169	K	998711192.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,091	20,00	1,82
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 220,53
170	K	767832100.S	Montáž rebríkov do muriva	m	5,700	15,50	88,35
171	*M*	*141120001*	*Rebrík pre vstup do ČS dĺžky 5700 mm vo vyhotovení nerez*	*ks*	*1,000*	*1 500,00*	*1 500,00*
172	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	46,500	5,85	272,03
173	*M*	*141120002*	*Oceľové hrablice v ČS vo vyhotovení nerez*	*ks*	*1,000*	*1 350,00*	*1 350,00*
174	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,143	33,50	4,79
175	K	998767192.S	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	0,143	37,50	5,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RECA, KANALIZÁCIA-1.ETAPA
Objekt:
SO 02 - NN prípojka pre ČS A

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	01.08.2024
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.	IČO:	31 322 301
		IČ DPH:	SK2020313427
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **6 562,05**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	6 562,05	20,00%	1 312,41

Cena s DPH **v EUR** **7 874,46**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
RECA, KANALIZÁCIA-1.ETAPA
Objekt:
SO 02 - NN prípojka pre ČS A

Miesto:
Dátum: 01.08.2024

Objednávateľ:
Projektant:
Zhotoviteľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**6 562,05**
M - Práce a dodávky M	6 562,05
21-M - Elektromontáže	1 277,10
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	5 284,95

ROZPOČET

Stavba:
RECA, KANALIZÁCIA-1.ETAPA
Objekt:
SO 02 - NN prípojka pre ČS A

Miesto:
Dátum: 01.08.2024

Objednávateľ:
Projektant:
Zhotoviteľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 562,05**
	D	M	Práce a dodávky M				6 562,05
	D	21-M	Elektromontáže				1 277,10
1	K	210010022.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ IRS 25	m	1,500	2,50	3,75
2	M	3410106124	Trubka IRS 32/3 320N	m	1,500	2,00	3,00
3	K	210040512.S	Ukončenie vodičov svorkou	ks	2,000	2,50	5,00
4	M	3450601600	Svorka EP95-13	ks	2,000	5,35	10,70
5	K	210070511.S	Montáž kov.pásu zvodu 1,4 m	ks	2,000	2,50	5,00
6	M	3544218700	Kov.pás zvodu 1,4 m	ks	2,000	9,85	19,70
7	K	210191561.S	Osadenie elektromerového rozvádzača RE-CS-A s držiakmi a so základom s ističmi	ks	1,000	150,00	150,00
8	M	3410107922	Elektromerový rozvádzač RE-ČS-A	ks	1,000	285,50	285,50
9	K	210193043.S	Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp	ks	1,000	56,00	56,00
10	M	3570190793	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP	ks	1,000	72,60	72,60
11	M	3410106736	OEZ-poist.patron PN00 40A gG	ks	4,000	4,15	16,60
12	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	15,000	2,85	42,75
13	M	3544223850	Pásovina uzemňovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm, ZIN Hronský Beňadik	kg	15,000	3,85	57,75
14	M	3410102148	HR-Svorka SJ 02	ks	2,000	2,00	4,00
15	K	210220020-1	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	4,000	2,50	10,00
16	M	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10, ZIN Hronský Beňadik	kg	2,480	3,65	9,05
17	M	3410102157	HR-Svorka SR 03	ks	2,000	2,15	4,30
18	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	2,000	9,50	19,00
19	M	3544222550	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m, ZIN Hronský Beňadik	ks	2,000	37,40	74,80
20	K	210270801.S	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8 cm (15-22 znakov)	ks	2,000	2,60	5,20
21	M	5628900000	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	2,000	0,50	1,00
22	K	210901090	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) pevne uložený "Solidal" NAYY-J 1 kV 4x16	m	36,000	2,50	90,00
23	M	3410205800	Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový NAYY-J 4x16	m	36,000	3,65	131,40
24	K	220010001	Ostatné dopredu nepredvídateľné práce	hod	8,000	25,00	200,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				5 284,95
25	K	460070001	Výkop štartovacej jamy	ks	1,000	90,00	90,00
26	K	4600700011	Výkop cielovej jamy	ks	1,000	90,00	90,00
27	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy 40 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	19,000	4,50	85,50
28	K	460300001.S	Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, v meste	m3	8,640	2,50	21,60
29	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	3,200	3,50	11,20
30	K	460420306.S	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím PVC doskami naprieč smeru kábla na šírku 35 cm	m	36,000	2,50	90,00
31	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	2,880	16,50	47,52
32	M	5961046501	Poklop PVC 1 m	ks	36,000	43,85	1 578,60
33	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	36,000	0,95	34,20
34	M	283230008000.S	Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená	m	36,000	0,15	5,40
35	K	460510031.S	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr do D 63 bez zemných prác	m	26,000	5,50	143,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	*M*	*2861133604*	*Rúra FXKV 63*		*26,000*	*3,85*	*100,10*
37	K	460560167	Podvrtanie cesty	m	26,000	75,00	1 950,00
38	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	7,600	2,50	19,00
39	K	950101007	Odborné prehliadky a odborné skúšky	kompl	1,000	450,00	450,00
40	K	950101018	Projekčné práce + vyhotovenie plánu skutočného vyhotovenia	ks	1,000	250,00	250,00
41	K	D	Doprava	%	25,000	5,50	137,50
42	K	Mech	Mechanizmy	%	25,345	4,50	114,05
43	K	PM	Podružný materiál	%	24,213	2,50	60,53
44	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4,500	1,50	6,75

RECA, KANALIZÁCIA - 1.ETAPA

VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom
	VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**						
1	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	5 500,000	5 500,000	0,000	0,000
2	000300016	Geodetické práce - určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, stavebného objektu a porealizačné zameranie	kpl	1,000	3 500,000	3 500,000	0,000	0,000
3	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000
4	000400020	Projektové práce - realizačná projektová dokumentácia	kpl	1,000	4 500,000	4 500,000	0,000	0,000
5	000400022	Projektové práce - dokumentácia skutočného zhotovenia stavby a prevádzkový poriadok (dodatok)	kpl	1,000	8 500,000	8 500,000	0,000	0,000
6	000PC 1	Zriadenie staveniska zhotoviteľa	kpl	1,000	15 000,000	15 000,000	0,000	0,000
7	000PC 2	Provizórne úpravy v rámci stavby - prechody pre peších a prejazdy, ohradenie a osvetlenie výkopov, označenie staveniska	kpl	1,000	2 500,000	2 500,000	0,000	0,000
8	000PC 3	Čistenie znečisteních komunikacii - cesty, chodníky	kpl	1,000	1 000,000	1 000,000	0,000	0,000
9	000PC 4	Dočasné dopravné značenie, vrátane vypracovania projektu organizácie dopravy počas výstavby a jeho odsúhlasenie	kpl	1,000	3 500,000	3 500,000	0,000	0,000
10	000PC 5	Vypracovanie a odsúhlasenie projektu BOZP	kpl	1,000	500,000	500,000	0,000	0,000
11	000PC 6	Pasportizácia objektov v okolí stavby - fotografie, zápisy	kpl	1,000	500,000	500,000	0,000	0,000
12	000PC 7	Dočasné zaistenie inžinierskych sietí vo výkope	kpl	1,000	500,000	500,000	0,000	0,000
13	000PC 8	Zhotovenie dodávateľskej a dielenskej dokumentácie	kpl	1,000	1 000,000	1 000,000	0,000	0,000

Náklad na VRN - celkom :	**48 500,000 €**

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s.

Príloha č. 3 Zmluvy o dielo

ZOZNAM ODBORNÍKOV

Zákazka: „Výstavba kanalizácie v obci Reca – I. etapa"

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 31 322 301, týmto čestne vyhlasujeme, že na uskutočňovanie stavebných prác pre zákazku „Výstavba kanalizácie v obci Reca – I. etapa", máme k dispozícii nižšie uvedených odborníkov, spĺňajúcich objednávateľom stanovené požadavky:

P.č.	Pozícia Odborníka	Vzdelanie, osvedčenia a oprávnenia	Meno a priezvisko odborníka číslo osvedčenia
1.	**Hlavný stavbyvedúci** **(1 osoba)**	Odborná spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho pre kategóriu 23 – vodohospodárske stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentnú odbornú spôsobilosť či odbornú kvalifikáciu podľa príslušných právnych predpisov.	**Ing. Miloš Kormaňák** Evidenčné číslo Osvedčenia SKSI: 10264*10-20*
2.	**Projektant** **(1 osoba)**	Odborná spôsobilosť - autorizácia stupňa I2 – Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších prepisov, ekvivalentnú odbornú spôsobilosť či odbornú kvalifikáciu podľa právnych predpisov.	**Ing. Tatiana Antalíková** Evidenčné číslo Osvedčenia SKSI: 2818*I2

V Bratislave, dňa:

.....

Ing. Pavel Dubaj
predseda predstavenstva

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s.

Príloha č. 4 Zmluvy o dielo

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Zákazka: „Výstavba kanalizácie v obci Reca – I. etapa"

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 31 322 301, týmto čestne vyhlasujeme, že v súvislosti s využitím subdodávateľov v rámci realizácie predmetu zákazky, budem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov v nasledovnom rozsahu:

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Informácie o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa			Podiel subdodávky v %	Podiel subdodávky v EUR bez DPH	Predmety subdodávok	Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 EUR bez DPH
			meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia				
MARATOM-TZB, spol. s r.o.	Kollárova 1199/46, 952 01 Vráble	36 562 726	Ing. Martin Dušička	Sídl.Žitava 1401/15, 925 01 Vráble	5.1.1979	0,9 %	16 418,14	elektro-montážne práce	☐ Áno ☒ Nie
GILLGEO, spol. s r.o.	Pribišova 39, 841 05 Bratislava	35 964 758	Ing. Ladislav Ladičkovský	Pribišova 39, 841 05 Bratislava	7.12.1962	0,5 %	9 121,19	geodetické práce	☐ Áno ☒ Nie

V Bratislave, dňa:

.....

Ing. Pavel Dubaj
predseda predstavenstva