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PM16-1_05.03.2026 

 
 
 

DODATOK č. 7 
K ZMLUVE č. 230188 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU 

DOTÁCIE 

ďalej označovaný len ako „Dodatok“, uzatvorený medzi nasledovnými Zmluvnými stranami: 

Poskytovateľ dotácie:   Environmentálny fond 
so sídlom:    Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava 
IČO:     30 796 491 
DIČ:     2021925774 
Štatutárny orgán:   Ing. Marek Giba, MBA, generálny riaditeľ 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
Číslo účtu vo formáte IBAN:  SK64 8180 0000 0070 0044 0526 
 

a 

Príjemca dotácie:   Obec Reca 
so sídlom:    Reca 24, 925 26 Reca, Okres Senec 
IČO:     00 306 142 
DIČ:     2021006735 
Štatutárny orgán:   PaedDr. Zoltán Metzner, starosta obce 
Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN Dotačného účtu:   SK80 0900 0000 0052 1071 0329 

 
 
 
 

I. Článok 

Úvodné ustanovenia 

1. [Zmena Zmluvy] Zmluvné strany uzavreli dňa 14.12.2023 Zmluvu č. 230188 08U01 o poskytnutí podpory 

z Environmentálneho fondu formou dotácie v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa  29.02.2024, Dodatku č. 2 zo 

dňa 27.06.2024, Dodatku č. 3 zo dňa 27.08.2024, Dodatku č. 4 zo dňa 29.10.2024, Dodatku č. 5 zo dňa 

14.03.2025 a Dodatku č. 6 zo dňa 03.10.2025. 

2. [Obsah Dodatku] Zmluvné strany majú záujem zmeniť niektoré ustanovenia Zmluvy tak, ako je uvedené 

v II. Článku tohto Dodatku. 

3. [Definície v Dodatku] Pokiaľ nie je v tomto Dodatku uvedené inak, definície, ktoré sú uvedené v časti B. 

„Definície pojmov“ VZP majú rovnaký význam, aký im je priradený vo VZP. 

4. [Dodatok a jeho prílohy] Dodatok je okrem tohto dokumentu podpísaného Zmluvnými stranami tvorený 

aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jeho neoddeliteľné súčasti: 

a) Príloha č. 1 Dodatku  

 

II. Článok 

Predmet Dodatku 

1. [Predmet Dodatku] Na základe dohody Zmluvných strán a v súlade s odsekom 6 časti C „Povinnosti 

Príjemcu“ VZP sa Zmluva mení nasledovne: 

a) v časti Príloha č. 1 Zmluvy tak, ako je uvedené v Prílohe č. 1 Dodatku 

b) v časti Príloha č. 3 Zmluvy tak, ako je uvedené v Prílohe č. 1 Dodatku. 
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III. Článok  

Záverečné ustanovenia 

1. [Platnosť a účinnosť Dodatku] Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády 

SR. V prípade, ak sa povinnosť zverejnenia Dodatku vzťahuje na obe Zmluvné strany, obe Zmluvné strany 

sú povinné zabezpečiť zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, pričom Dodatok je v tomto 

prípade účinný dňom nasledujúcim po dni jeho prvého (skoršieho) zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

Úradu vlády SR. 

2. [Záväznosť ustanovení Zmluvy] Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú 

v platnosti v nezmenenom (pôvodnom) znení tak, ako bolo Zmluvnými stranami dohodnuté v Zmluve. 

3. [Oprávnenie konajúcich osôb] Osoby podpisujúce Dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene 

Zmluvných strán. 

4. [Vôľa Zmluvných strán uzavrieť Dodatok] Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, 

jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a 

vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

5. [Počet vyhotovení] Tento Dodatok sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 

jedno (1) vyhotovenie dostane Príjemca a dve (2) vyhotovenia dostane Fond. 

6. [Vyhlásenie Príjemcu o zodpovednosti za Verejné obstarávanie] Príjemca podpisom tohto Dodatku 

berie na vedomie, že udelenie súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku a jeho uzatvorenie sa nepovažuje 

za vykonanie Kontroly Verejného obstarávania zo strany Fondu spôsobom a za podmienok dohodnutých 

v Zmluve a/alebo VZP a zároveň udelením súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku nie je dotknutá výlučná 

a konečná zodpovednosť Príjemcu ako verejného obstarávateľa pri dodržaní Právnych predpisov SR, 

základných princípov a postupov Verejného obstarávania a/alebo Zmluvy. 

 
 

 

V Reci, dňa              V Bratislave, dňa  

 

 

 ……………………………………………    ..…………………………………………… 
                    Obec Reca                                                                   Environmentálny fond 
v zastúpení PaedDr. Zoltán Metzner                                      v zastúpení Ing. Marek Giba, MBA 
                 starosta obce                                                                      generálny riaditeľ  
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PRÍLOHA Č. 1 DODATKU 

Príloha č. 1 
Všeobecné informácie o Projekte  

 
Názov Špecifikácie/ číslo Výzvy: B-1/2023 
 
Číslo Zmluvy: 230188 08U01 
  

Účel Dotácie Financovanie Reca-kanalizácia 

Oblasť Ochrana a využívanie vôd 

Ustanovenie Zákona o Environmentálnom fonde, 
podľa ktorého sa Zmluva uzatvára 

§ 4e 

Rozhodnutie ministra  č.: 87951/2023 zo dňa 30.11.2023 

Výška Dotácie podľa Rozhodnutia ministra 
 3 000 000,00 EUR 
(slovom: trimilióny eur) 

Výška spolufinancovania v %   5 

Oprávnené obdobie 01.01.2023 – 30.11.2026 

Interval Čerpania  Od účinnosti zmluvy do 20.12.2026 

Doba udržateľnosti 8 rokov 

Spôsob financovania 
Súhlasné stanovisko s použitím finančných 
prostriedkov  

Periodicita podávania Žiadostí o čerpanie / Žiadosti 
o udelenie súhlasného stanoviska 

maximálne 1x štvrťročne 

Termín na predloženie Dodávateľskej zmluvy 31.01.2025 

Finančné opravy Áno ☐ Nie ☒ 

Finančná oprava pred použitím dotácie  

Finančná oprava po použití dotácie  
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Miesto Realizácie Projektu 

  

Okres Senec 

Obec   Reca 

Ulica a číslo   

Parcelné číslo (ak relevantné)   

  

  

Opis Projektu 

  

Opis Projektu 

V rámci projektu v oprávnenom období 
„Výstavba kanalizácie v obci Reca — I. etapa“ 
bude vybudovaných 4955,10 m a čerpacie 
stanice 1 ks (z celkového počtu 3 ks) 
Počet pripojených obyvateľov v rámci projektu 
475 (z celkového počtu 1800) 
V rámci I. etapy budú vybudované nasledovné 
stoky v dížkach: 
A ..... 859,68 m 
AA ..... 405,12 m 
AA-1 ..... 237,83 m 
AA-2 ..... 244,51 m 
AA-2-1 ..... 80,39 m 
AA-3 ...... 195,54 m 
AB ....... 223,49 m 
Výtlačná verejná kanalizácia....... 2708,54 m 

 
 
Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) oprávňujúce Príjemcu na realizáciu činností projektu 1 (ak je relevantné)  
  

Názov dokumentu Rozhodnutie povoľujúce uskutočnenie vodnej stavby 

Vydané dňa  19.07.2022 

Číslo  OU-SC-OSZP-2022/007820-008 

Stavebný úrad  Okresný úrad Senec 

Nadobudnutie právoplatnosti  23.08.2022 
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Projektová dokumentácia 1 

  

Názov  Reca - kanalizácia 

Číslo   22/2016 

Dátum vypracovania  01/2022 

Zhotoviteľ  
Ing. Peter Pomothy, autorizovaný stavebný inžinier, PIPS 
SK s.r.o., Mierová 30, 821 05 Bratislava 

 
 
Dodávateľ 
  

Obchodné meno  VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 

Sídlo Röntgenova 26, Bratislava 851 01 

IČO  31 322 301 

Zápis  
Výpis z Obchodného registra Mestského súdu 
Bratislava III 
Oddiel: Sa, vložka číslo: 398/B 

Údaje o Dodávateľskej zmluve 

Zmluva o dielo č KAN -1/24 uzatvorená dňa 
30.12.2024, zverejnená v CRZ dňa 30.12.2024 
(https://www.crz.gov.sk/zmluva/10231703/) 
Dodatok č. 1 zo dňa 30.01.2025, zverejnený v 
CRZ dňa 
Zverejnený dňa: 30.01.2025 
(https://www.crz.gov.sk/10365664-sk/dodatok-
c1-k-zmluve-o-dielo-vystavba-kanalizacie-v-
obci-reca-ietapa-/) 
Dodatok č. 2 zo dňa 01.12.2025, zverejnený v 
CRZ dňa 
Zverejnený dňa: 01.12.2025 
(https://www.crz.gov.sk/zmluva/11674554/) 
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Príloha č. 3

Č. Cena bez DPH Cena s DPH
1 SO 01 Stoková sieť 1 728 250,60 €    2 125 748,24 €   
2 SO 02 NN prípojka pre ČS A 6 340,65 €           7 799,00 €          
3 PS 01 Strojnotechnologická časť ČS A 21 774,58 €         26 782,73 €        
4 PS 02 Elektrotechnologická časť ČS A 18 500,00 €         22 755,00 €        
5 Vedľajšie rozpočtové náklady 48 500,00 €         59 655,00 €        

1 823 365,83 €    2 242 739,97 €   

Podpis __________________________
Ing. Pavel Dubaj
predseda predstavenstva

SPOLU

CELKOVÁ REKAPITULÁCIA STAVBY

RECA - KANALIZÁCIA  1. ETAPA

Zhotoviteľ VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
IČO 31 322 301
IČ DPH SK2020313427
Dátum 8.10.2025

Predmet



REKAPITULÁCIA PRÍPOČTOV A ODPOČTOV
Kód:

Stavba:

Miesto: Reca Dátum:

Objednávateľ: Obec Reca Projektant:
Zhotoviteľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 48 500,00

PS 02
PS 01

SO 02 NN prípojka pre ČS A
SO 01 Stoková sieť 1 728 250,60

 

6 340,65

RECA, KANALIZÁCIA-1.ETAPA

 

1 823 365,83

Elektrotechnologická časť ČS A 18 500,00
21 774,58Strojnotechnologická časť ČS A

Kód Cena bez DPH [EUR]Popis
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Reca Dátum: 08.10.2025

Objednávateľ: Obec Reca Projektant:  
Zhotoviteľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 21 774,58

D HSV Práce a dodávky HSV 1 572,64

D 8 Rúrové vedenie 1 568,20
1 K 857242121.S Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 

prírubových DN 80 ks 2,000 16,50 33,00

2 M 552520023700.S Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dĺ. 200 
mm, PN 16 ks 1,000 60,65 60,65

3 M 552520040600 Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 80/40, PN 
16 ks 1,000 53,90 53,90

4 K 857262121.S Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 
prírubových DN 100 ks 2,000 16,50 33,00

5 M 552520041200 Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 100/80, PN 
16 ks 1,000 68,50 68,50

6 M 552520025900.S Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 100, dĺ. 600 
mm, PN 16 ks 1,000 110,65 110,65

7 K 891211221.S Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v 
šachte s ručným kolieskom DN 50 ks 1,000 16,50 16,50

8 M 422210000200.S Posúvač s ovládacím kolieskom, uzatvárací DN 50, 
liatinový, PN 16 ks 1,000 155,20 155,20

9 M 31944 Bajonetový spoj (rýchlospojka typ "C") DN 50 mm ks 1,000 32,50 32,50

10 K 891241221.S Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v 
šachte s ručným kolieskom DN 80 ks 2,000 16,50 33,00

11 M 422210001000.S Posúvač s ovládacím kolieskom, uzatvárací DN 80, 
liatinový, PN 16 ks 2,000 186,25 372,50

12 K 891244121.S Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a 
gumového alebo montážnej vložky DN 80 ks 1,000 16,50 16,50

13 M 552520083100.S
Montážna vložka pevne nastaviteľná - medzikus DN 
80, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na 
vodu

ks 1,000 198,90 198,90

14 K 891245321.S Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka 
DN 80 ks 2,000 16,50 33,00

15 M 422820000400.S Klapka spätná DN 80, PN 16, na vodu do 70°C ks 2,000 175,20 350,40

D 99 Presun hmôt HSV 4,44
16 K 998272211.S Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr 

zváraných vrátane drobných objektov v šachte t 0,174 25,50 4,44

D M Práce a dodávky M 20 201,94

D 23-M Montáže potrubia 451,94
17 K 230140037.S Montáž rúrok Dxt 57x3 mm, z nehrdzavejúcej ocele tr. 

17 m 0,300 18,50 5,55

18 M 141120009400.S Rúra oceľová bezšvová nerezová d 56,9 mm, hr. steny 
2,95 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304 m 0,300 21,20 6,36

19 K 230140049.S Montáž rúrok Dxt 89x4 mm, z nehrdzavejúcej ocele tr. 
17 m 6,500 18,50 120,25

20 M 141120011400.S Rúra oceľová bezšvová nerezová d 88,9 mm, hr. steny 
4,05 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304 m 6,500 33,85 220,03

21 K 230140167.S Montáž rúrkových dielov privarovacích Dxt 57x3 mm, z 
nehrdzavejúcej ocele tr. 17 ks 1,000 18,50 18,50

22 M 319430004300.S
Príruba privarovacia plochá nerezová DN 50, PN10/16, 
D 56,9 mm, s redukovanou hrúbkou 10 mm akosť 
ocele 1.4301

ks 1,000 13,25 13,25

23 K 230140179.S Montáž rúrkových dielov privarovacích Dxt 89x4 mm, z 
nehrdzavejúcej ocele tr. 17 ks 2,000 18,50 37,00

24 M 319430004500.S
Príruba privarovacia plochá nerezová DN 80, PN10/16, 
D 88,9 mm, s redukovanou hrúbkou 10 mm akosť 
ocele 1.4301

ks 2,000 15,50 31,00

RECA, KANALIZÁCIA-1.ETAPA

PS 01 - Strojnotechnologická časť ČS A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 35-M Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení 18 600,00
25 K 350300R12.S Ponorné kalové čerpadlo, osadenie + dodávka ks 2,000 5 150,00 10 300,00

26 M 35000R9
Príslušenstvo k čerpadlu - 10 m kábel, sonda prieniku 
kvapaliny do motora, monitorovacia jednotka, snímače 
hladiny, preplachovací ventil....

kpl 2,000 4 150,00 8 300,00

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 1 150,00
27 K 360410077.S Montáž prietokomeru pre meranie pitnej alebo 

odpadovej vody ks 1,000 150,00 150,00

28 M 551210008 Indukčný prietokomer pre odpadovú vodu DN 80 ks 1,000 1 000,00 1 000,00
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Reca Dátum: 08.10.2025

Objednávateľ: Obec Reca Projektant:  
Zhotoviteľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 18 500,00

D M Práce a dodávky M 18 500,00

D 21-M Elektromontáže 18 500,00

1 K 21029
Kompletná dodávka a montáž systému motorickej 
inštalácie, merania a regulácie, prenosu údajov 
čerpacej stanice ČS-A

kompl 1,000 18 500,00 18 500,00

RECA, KANALIZÁCIA-1.ETAPA

PS 02 - Elektrotechnologická časť ČS A
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Reca Dátum: 08.10.2025

Objednávateľ: Obec Reca Projektant:  
Zhotoviteľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 728 250,60

D HSV Práce a dodávky HSV 1 723 203,22

D 1 Zemné práce 969 423,28
1 K 113106612.S Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v 

ploche nad 20 m2,  -0,26000t m2 395,174 1,95 770,59

2 K 113107132.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t, 
betonové plochy

m2 183,481 16,25 2 981,57

3 K 113107241.S Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm,  -0,12500t, miestna komunikácia m2 3 708,640 2,75 10 198,76

4 K 113152630.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy 
cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 3 m, hr. 50 
mm  0,125 t, štátna komunikácia

m2 2 279,910 2,30 5 243,79

5 K 113307122.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t, 
zámková dlažba

m2 395,174 5,25 2 074,66

6 K 113307222.S
Odstránenie podkladu a krytu v ploche nad 200 m2 z 
kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -
0,23500t, poľná a spevnená cesta

m2 543,552 4,50 2 445,98

7 K 113307241.S
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 
asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm,  -0,12500t, štátna 
komunikácia

m2 1 291,949 2,20 2 842,29

8 K 113307243.S
Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 
m2, hr.nad 100 do 150 mm,  -0,37500t, miestna 
komunikácia

m2 3 708,640 4,05 15 019,99

9 K 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 133,200 7,50 999,00

10 K 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 24,000 5,50 132,00

11 K 121101112.S Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3 m3 814,400 1,55 1 262,32

12 K 132201204.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 10000m3 m3 13 858,266 7,50 103 937,00

13 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 4 157,480 0,80 3 325,98

14 K 151201101.S Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 
m m2 9 512,378 4,85 46 135,03

15 K 151201102.S Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 
m m2 14 880,113 6,25 93 000,71

16 K 151201103.S Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 
8m m2 1 683,834 7,80 13 133,91

17 K 151201111.S Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
záťažné hĺbky do 2 m m2 9 512,378 1,95 18 549,14

18 K 151201112.S Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
záťažné hĺbky do 4 m m2 14 880,113 2,30 34 224,26

19 K 151201113.S Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
záťažné hĺbky do 8 m m2 1 683,834 4,05 6 819,53

20 K 175101101.S Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny m3 3 201,154 12,50 40 014,43

21 M 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm t 5 345,927 14,50 77 515,94

22 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3, 
montážne jamy pretláčania + jama armatúrnej šachty m3 545,832 10,50 5 731,24

23 K 131201109.S Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3 m3 163,750 0,95 155,56

24 K 151301201.S Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, hnané 
hĺbky do 4 m m2 1 894,000 7,50 14 205,00

25 K 151301211.S Odstránenie paženia stien hnané hĺbky do 4 m m2 1 894,000 3,35 6 344,90

RECA, KANALIZÁCIA-1.ETAPA

SO 01 - Stoková sieť
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26 K 151301301.S Rozopretie zapažených stien s prepažovaním, hnané 
hĺbky do 4 m m3 545,832 2,95 1 610,20

27 K 151301311.S Odstránenie rozopretia stien paženia hnaného hĺbky do 
4 m m3 545,832 2,50 1 364,58

28 K 134702401.S Výkop pre vodárenskú studňu spúšťanú do 4 m2 v 
horn. 1-4 do 10 m m3 29,193 85,50 2 496,00

29 K 174101003.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 m3 3 684,688 5,50 20 265,78

30 K 174101002.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 5 292,790 5,50 29 110,35

31 M 583410004300.S Štrkodrva frakcia 0-32 mm t 10 003,373 14,50 145 048,91

32 K 162501142.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m

m3 9 420,148 1,35 12 717,20

33 K 162501143.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 113 041,776 0,20 22 608,36

34 K 171201203.S Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 9 420,148 0,95 8 949,14

35 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 14 130,222 10,00 141 302,22

36 K 167101102.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3 m3 814,400 2,85 2 321,04

37 K 162301121.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 
nad 50 do 500 m

m3 814,400 1,35 1 099,44

38 K 181301115.S Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. 
do 300 mm m2 2 714,669 1,25 3 393,34

39 K 183405211.S Výsev trávniku hydroosevom na ornicu m2 1 996,169 1,05 2 095,98
40 M 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno kg 61,682 8,00 493,46

41 K 141701101.S Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky 
do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm m 17,840 185,00 3 300,40

42 M 142110003400.S Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. 
steny 10 mm, ozn.11 353.0 m 19,624 78,50 1 540,48

43 K 141701102.Sa Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky 
do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm m 17,840 200,00 3 568,00

44 M 143110000800.S Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 530 
mm, hr. steny 10 mm, ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1) m 19,624 145,00 2 845,48

45 K 141721117.S
Riadené horizontálne vŕtanie v hornine tr.1-4 pre 
pretláčanie rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 225 do 
315mm

m 252,716 134,50 33 990,30

46 M 142110003600.S Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 273 mm, hr. 
steny 7,0 mm, ozn.11 353.0 m 277,988 80,00 22 239,04

D 2 Zakladanie 10 593,09
47 K 242111117.S Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových 

skruží celokruhových DN 2000 m 7,000 150,00 1 050,00

48 M PREFA BRNO   1 Prefabrikovaná skruž PNK-Q.1 200/100 SKP ks 1,000 880,00 880,00

49 M PREFA BRNO   2 Prefabrikovaná skruž PNK-Q.1 200/200 SKP ks 3,000 1 500,00 4 500,00

50 M PREFA BRNO   3 Elastomerné tesnenie DN 2000 samomazné OZ ks 3,000 90,00 270,00

51 K 245111112.S Osadenie prefabrikovanej krycej dosky vodárenskej 
studne na maltu s vyškárovaním jednodielnej ks 1,000 75,00 75,00

52 M PREFA BRNO   4 Prefabrikovaná krycia doska PNK-Q.1 200/20 ZDP ks 1,000 890,00 890,00

53 K 243311112.S Výplň na dne vodárenskej studne z betónu 
vodostavebného tr. V4-C 30/37 m3 3,171 135,00 428,09

54 M Predb.cena 1 Oceľový zváraný brit pre spúšťanie skruží priemeru 
2300 mm ks 1,000 2 500,00 2 500,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 24 476,25

55 K 451573111.S Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3 687,514 35,50 24 406,75

56 K 452311131.S Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
12/15, podkladný betón AŠ m3 0,304 125,00 38,00

57 K 452351101.S Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok 
a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 0,700 45,00 31,50

D 5 Komunikácie 290 235,49
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58 K 564760111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-
32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm, 
zámková dlažba hr.60 mm

m2 395,174 12,20 4 821,12

59 K 564861111.S
Podklad zo štrkodrvy veľ. 0-63 mm s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm, spevnená plocha 
okolo ČS

m2 20,500 14,50 297,25

60 K 565181211.S
Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím 
a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 150 
mm, miestna asfaltová cesta

m2 3 708,640 21,50 79 735,76

61 K 567134115.Sa Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 
mm, spevnená plocha okolo ČS m2 20,500 35,50 727,75

62 K 573211108.S Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2 m2 30 001,178 0,80 24 000,94

63 K 577144211.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm, 
štátna a miestna asfaltová cesta

m2 7 280,499 19,50 141 969,73

64 K 581130315.S Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm, betonová plocha m2 183,481 32,15 5 898,91

65 K 596811321.S
Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár a s lôžkom 
z kameniva hr. do 30 mm, veľ. do 0,25 m2/ks plochy od 
50 do 100 m2

m2 20,500 19,35 396,68

66 M 592270000100.S Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová 
betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm ks 82,139 5,85 480,51

67 K 596911141.S
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 30 mm

m2 395,174 19,35 7 646,62

68 M 592460007700.S Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, 
prírodná m2 40,307 12,50 503,84

69 K 564750111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-
16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm, poľná 
a spevnená cesta

m2 271,776 10,85 2 948,77

70 K 564750211.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
32-64 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm, 
poľná a spevnená cesta

m2 271,776 12,45 3 383,61

71 K 584121111.S
Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so 
zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm, 
vystrojenie štartovacích jám pretláčania

m2 288,000 15,50 4 464,00

72 M 593810000600.S Cestný panel IZD 300/200/15 JP 6 ton, lxšxv 
3000x2000x150 mm ks 48,000 270,00 12 960,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 16,95
73 K 631312411.S Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 8/10 hr.nad 50 

do 80 mm, spádový betón v dne AŠ m3 0,113 150,00 16,95

D 8 Rúrové vedenie 300 963,89
74 K 857242121.S Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 

prírubových DN 80 ks 2,000 16,50 33,00

75 M 552520040245 Prírubové koleno N s patkou DN 80 PN 10/40 ks 2,000 65,50 131,00

P  Poznámka k položke:
V cene tvaroviek nie je zahrnutý spojovací materiál

76 K 857262121.S Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 
prírubových DN 100 ks 4,000 16,50 66,00

77 M 552520025800.S Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 100, dĺ. 500 
mm, PN 16 ks 4,000 72,50 290,00

78 K 857264121.S Montážl iatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr 
prírubových DN 100 ks 2,000 16,50 33,00

79 M 552520064300.S Kríž prírubový liatinový (TT-kus), DN 100/80, dĺ. 360 
mm, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu ks 2,000 208,50 417,00

80 K 871185000.S
Montáž kanalizačného RC potrubia z PE 100 RC 
SDR11 zváraného natupo D 40x3,7 mm, výtlaky 
TKP1.1 až TKP1.4

m 4,750 2,50 11,88

81 M 286130010500.S Rúra jednovrstvová na tlakovú kanalizáciu SDR11, 
40x3,7x100 m, materiál: PE 100 RC m 4,750 1,50 7,13

82 K 871215002.S Montáž kanalizačného RC potrubia z PE 100 RC 
SDR11 zváraného natupo D 50x4,6 mm, výtlak TKP1 m 112,130 2,50 280,33

83 M 286130010600.S Rúra jednovrstvová na tlakovú kanalizáciu SDR11, 
50x4,6x100 m, materiál: PE 100 RC m 112,130 5,50 616,72

84 K 871271068.S Montáž potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR17/PN10 
zváraných natupo D 110x6,6 mm, odvetranie ČS m 0,500 2,50 1,25
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85 M 286130031400.S Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 
m m 0,500 10,50 5,25

86 M 286530021800.S Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a 
kanalizáciu, SDR 17 D 110 mm ks 1,000 78,50 78,50

87 K 871285056.S Montáž kanalizačného potrubia z PE 100 SDR17 
zváraného na tupo D 125x7,4 mm, výtlak V-A m 2 708,540 2,50 6 771,35

88 M 286130043100.S
Rúra jednovrstvová PE na tlakovú kanalizáciu vrátane 
tvaroviek SDR 17, 125x7,4x12 m, PN 10, materiál: PE 
100

m 2 708,540 11,75 31 825,35

89 M 286530154000 Lemový nákružok s integrovanou prírubou EFL PE 100 
SDR 11 D/DN 110/100, FRIALEN ks 2,000 185,00 370,00

90 K 871324004.S Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 150 m 872,470 5,50 4 798,59

91 M 286140001200.S Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 
10, dĺ. 5 m ks 174,494 62,50 10 905,88

92 K 871354006.S Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 200 m 93,400 5,50 513,70

93 M 286140001600.S Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 
10, dĺ. 5 m ks 18,680 82,50 1 541,10

94 K 871374010.S Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 300 m 2 246,560 5,50 12 356,08

95 M 286140002200.S Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 
10, dĺ. 6 m ks 375,182 265,80 99 723,38

96 K 877185002.S Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE 100 
zváranej natupo D 40 mm ks 5,000 5,50 27,50

97 M 286530020 Tvarovky na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, 
SDR 11 D 40 mm ks 5,000 3,80 19,00

98 K 877215004.S Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE 100 
zváranej natupo D 50 mm ks 28,000 5,50 154,00

99 M 2865300201 Tvarovky na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, 
SDR 11 D 50 mm ks 28,000 4,75 133,00

100 K 877324004.S Montáž kanalizačného PP kolena DN 150 ks 465,000 5,50 2 557,50

101 M 286540069500.S Koleno PP, DN 160x15° hladké pre gravitačnú 
kanalizáciu ks 155,000 6,20 961,00

102 M 286540069600.S Koleno PP, DN 160x30° hladké pre gravitačnú 
kanalizáciu ks 155,000 6,20 961,00

103 M 286540069700.S Koleno PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú 
kanalizáciu ks 155,000 6,20 961,00

104 K 877324076.S Montáž kanalizačnej PP zátky DN 150 ks 155,000 5,50 852,50

105 M 286540147700.S Zátka vnútorná PP, DN 160 hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu ks 155,000 3,00 465,00

106 K 877354006.S Montáž kanalizačného PP kolena DN 200 ks 51,000 5,50 280,50

107 M 286540070000.S Koleno PP, DN 200x15° hladké pre gravitačnú 
kanalizáciu ks 17,000 9,45 160,65

108 M 286540070100.S Koleno PP, DN 200x30° hladké pre gravitačnú 
kanalizáciu ks 17,000 12,50 212,50

109 M 286540070200.S Koleno PP, DN 200x45° hladké pre gravitačnú 
kanalizáciu ks 17,000 10,50 178,50

110 K 877354078.S Montáž kanalizačnej PP zátky DN 200 ks 17,000 5,50 93,50

111 M 286540147800.S Zátka vnútorná PP, DN 200 hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu ks 17,000 2,50 42,50

112 K 877374034.S Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300 ks 172,000 5,50 946,00

113 M 286540118700.S Odbočka 45° PP, DN 315/160 hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu ks 155,000 28,00 4 340,00

114 M 286540118800.S Odbočka 45° PP, DN 315/200 hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu ks 17,000 16,50 280,50

115 K 891241221.S Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač, 
ventil v šachte s ručným kolieskom DN 80 ks 8,000 16,50 132,00

116 M 422210001000.S Posúvač uzatvárací s ovládacím kolieskom DN 80, 
liatinový, PN 16 ks 6,000 186,25 1 117,50

117 M 551110002800.S Ventil odvzdušňovací dvojstupňový DN 80, do PN 16, s 
pracovným ventilom, na vodu ks 2,000 425,85 851,70

118 K 891261221.S Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v 
šachte s ručným kolieskom DN 100 ks 2,000 16,50 33,00

119 M 422210001100.S Posúvač uzatvárací s ovládacím kolieskom DN 100, 
liatinový, PN 16 ks 2,000 145,50 291,00

120 K 891264121.S Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a 
gumového alebo montážnej vložky DN 100 ks 2,000 16,50 33,00

121 M 552520083200.S
Montážna vložka pevne nastaviteľná - medzikus DN 
100, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na 
vodu

ks 2,000 130,25 260,50

122 K 893301002.S Osadenie vodomernej (armatúrnej) šachty 
železobetónovej, hmotnosti nad 3 do 6 t ks 1,000 350,00 350,00

123 M 594300000400 Vodomerná a armatúrna šachta, lxšxv 
1500x1200x1800 mm, objem 3,25 m3, železobetónová ks 1,000 2 300,00 2 300,00
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124 K 894411151.S
Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s 
obložením dna betónom tr. C 25/30, vzdušníkové 
šachty

ks 78,000 300,00 23 400,00

125 M 59224001 Betonové prefabrikáty vzdušníkových šachiet rozmeru 
1000x1000 mm (dno, skruže, tesnenie.....) ks 2,000 680,00 1 360,00

P  Poznámka k položke:
KPS – kapsové plastové stupadlo

126 M 59224000 Betonové prefabrikáty kanalizačných šachiet priemeru 
1000 mm (kónus, prstence, skruže, tesnenie.....) ks 76,000 555,50 42 218,00

P  Poznámka k položke:
KPS – kapsové plastové stupadlo

127 K 896211211.S Spádovisko kanaliz. kruhové jednoduché so stenou a 
dnom obloženým čadičom 90st. DN 200-300 ks 3,000 715,35 2 146,05

128 K 899103111.S Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 100 do 150 kg ks 78,000 25,50 1 989,00

129 M 592240008400.S Poklop BEGU betón - liatina s odvetraním, tr. zaťaženia 
D400, pre revízne šachty DN 630 až 1000 ks 78,000 130,25 10 159,50

130 K 899101111.S Osadenie poklopu liatinového, kompozitného a 
oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg ks 5,000 16,50 82,50

131 M 283190001 Vstupný poklop uzamykateľný, kompozit rozmeru 
600x600, zať. B125 ks 2,000 250,00 500,00

132 M 283190003 Vstupný poklop uzamykateľný, kompozit rozmeru 
700x1200, zať. B125 ks 0,000 650,00 0,00

131a M nová položka Vstupný poklop uzamykateľný, nerez rozmeru 
600x600, zať. B125 ks 2,000 250,00 500,00

132a M nová položka Vstupný poklop uzamykateľný, nerez rozmeru 
600x800, zať. B125 ks 0,000 325,00 0,00

133 K 899503211.S Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované 
vidlicové osadené do vynechaných otvorov ks 6,000 15,50 93,00

134 K 899912131.S Montáž kĺznej dištančnej objímky montovanej na 
potrubie DN 50 - 100 ks 19,000 7,50 142,50

135 M 28613 Kĺzna objímka RACI na výšku 36 mm na potrubie DN 
80 resp. 100 mm (SEG S/T, A/B) ks 19,000 7,65 145,35

136 M 272331 Gumová manžeta na konce chráničky D 219x110 mm ks 2,000 85,00 170,00

137 K 899912132.S Montáž kĺznej dištančnej objímky montovanej  na 
potrubie DN 150 ks 256,000 7,50 1 920,00

138 M 28615 Kĺzna objímka RACI na výšku 36 mm na potrubie DN 
150 mm (SEG S/T, A/B) ks 256,000 12,00 3 072,00

139 M 272336 Gumová manžeta na konce chráničky D 273x160 mm ks 92,000 62,50 5 750,00

140 K 899912135.S Montáž kĺznej dištančnej objímky montovanej  na 
potrubie DN 300 ks 18,000 1,50 27,00

141 M 286131 Kĺzna objímka RACI na výšku 75 mm na potrubie DN 
300 mm (SEG F/G) ks 18,000 15,50 279,00

142 M 27233 Gumová manžeta na konce chráničky D 530x315 mm ks 2,000 91,15 182,30

143 K 899721132.S Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou 
fóliou m 5 999,080 0,65 3 899,40

144 K 892311000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm m 851,500 2,05 1 745,58
145 K 892351000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm m 93,400 2,15 200,81
146 K 892371000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm m 2 246,560 3,25 7 301,32

147 K 892241111.S Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
kanalizačného potrubia DN do 80 m 116,880 0,90 105,19

148 K 892271111.S Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN 100 alebo 125 m 2 708,540 1,20 3 250,25

149 K 892372111.S Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 
tlakových skúškach DN do 300 ks 6,000 92,30 553,80

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 108 542,67
150 K 916561112.S Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 

betónového, do lôžka z bet. pros. tr. C 20/25 m 21,000 8,15 171,15

151 M 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 21,000 1,95 40,95

152 K 919735112.S Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm m 1 630,160 2,85 4 645,96

153 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 2 715,889 6,50 17 653,28

154 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 38 022,446 0,25 9 505,61

155 K 979089012.S Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné t 207,658 15,00 3 114,87

156 K 979089212.S Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné t 2 993,619 15,00 44 904,29
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

157 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 224,642 10,00 2 246,42

158 K 999 99 Fyzické zábrany okolo výkopov m 11 800,080 1,75 20 650,14

159 M 136119 Prekrytie výkopu oceľovým plechom 2000x1000 mm 
hrúbky 50 mm vrátane manipulácie mechanizmom ks 5,000 350,00 1 750,00

160 M 93495 Drevená lávka pre chodcov s obojstranným zábradlím m2 20,000 165,00 3 300,00

161 K Predb.cena 2 Zhotovenie prestupu potrubí stenami ČS a AŠ so 
spätným utesnením stálopružným tmelom ks 6,000 85,00 510,00

162 K Predb.cena 3 Protizápachový filter z aktívneho uhlia ks 1,000 50,00 50,00

D 99 Presun hmôt HSV 18 951,60

163 K 998276101.S Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope t 4 987,262 3,80 18 951,60

D PSV Práce a dodávky PSV 5 047,38

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 826,85
164 K 711113225.S Zhotovenie náteru kryštalickou izoláciou na ploche 

zvislej m2 50,554 5,50 278,05

165 M 245640000400 Náter izolačný XYPEX CONCENTRATE XC25, 
kryštalická izolácia, HYDROSTOP kg 45,499 16,50 750,73

166 K 711113225.S.1 Zhotovenie náteru kryštalickou izoláciou na ploche 
zvislej m2 50,554 5,50 278,05

167 M 245640000700 Náter izolačný XYPEX MODIFIED XM25, kryštalická 
izolácia, HYDROSTOP kg 45,499 11,25 511,86

168 K 998711102.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m t 0,091 69,65 6,34

169 K 998711192.S Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m t 0,091 20,00 1,82

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 220,53
170 K 767832100.S Montáž rebríkov do muriva m 5,700 15,50 88,35

171 M 141120001 Rebrík pre vstup do ČS dĺžky 5700 mm vo vyhotovení 
nerez ks 1,000 1 500,00 1 500,00

172 K 767995104.S Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg kg 46,500 5,85 272,03

173 M 141120002 Oceľové hrablice v ČS vo vyhotovení nerez ks 1,000 1 350,00 1 350,00

174 K 998767102.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m t 0,143 33,50 4,79

175 K 998767192.S Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad 
najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m t 0,143 37,50 5,36
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Reca Dátum: 08.10.2025

Objednávateľ: Obec Reca Projektant:  
Zhotoviteľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 340,65

D M Práce a dodávky M 6 340,65

D 21-M Elektromontáže 1 055,70
1 K 210010022.S Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ IRS 25 m 1,500 2,50 3,75
2 M 3410106124 Trubka IRS 32/3 320N m 1,500 2,00 3,00

3 K 210040512.S Ukončenie vodičov svorkou ks 2,000 2,50 5,00
4 M 3450601600 Svorka EP95-13 ks 2,000 5,35 10,70

5 K 210070511.S Montáž kov.pásu zvodu 1,4 m ks 2,000 2,50 5,00
6 M 3544218700 Kov.pás zvodu 1,4 m ks 2,000 9,85 19,70

7 K 210191561.S Osadenie elektromerového rozvádzača RE-CS-A s 
držiakmi a so základom s ističmi ks 1,000 150,00 150,00

8 M 3410107922 Elektromerový rozvádzač RE-ČS-A ks 1,000 285,50 285,50

9 K 210193043.S Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp ks 1,000 56,00 56,00

10 M 3570190793 Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP ks 1,000 72,60 72,60

11 M 3410106736 OEZ-poist.patron PN00 40A gG ks 4,000 4,15 16,60

12 K 210220020.S Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn m 15,000 2,85 42,75

13 M 3544223850 Pásovina uzemňovacia ocelová žiarovo zinkovaná 
označenie 30 x 4 mm, ZIN Hronský Beňadik kg 15,000 3,85 57,75

14 M 3410102148 HR-Svorka SJ 02 ks 2,000 2,00 4,00

15 K 210220020-1 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn m 4,000 2,50 10,00

16 M 3544224150 Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný 
označenie O 10, ZIN Hronský Beňadik kg 2,480 3,65 9,05

17 M 3410102157 HR-Svorka SR 03 ks 2,000 2,15 4,30

18 K 210220280.S Uzemňovacia tyč FeZn ZT ks 2,000 9,50 19,00

19 M 3544222550 Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 
2 m, ZIN Hronský Beňadik ks 2,000 37,40 74,80

20 K 210270801.S Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8 cm (15-
22 znakov) ks 2,000 2,60 5,20

21 M 5628900000 Štítok na označenie káblového vývodu ks 2,000 0,50 1,00

22 K 210901090 Silový kábel hliníkový 750-1000 V ( v mm2 ) pevne 
uložený "Solidal" NAYY-J 1 kV 4x16 m 0,000 2,50 0,00

22a K nová položka Silový kábel hliníkový 750-1000 V ( v mm2 ) pevne 
uložený "Solidal" NAYY-J 1 kV 4x25 m 0,000 2,50 0,00

23 M 3410205800 Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový NAYY-J 
4x16 m 0,000 3,65 0,00

23a M nová položka Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový NAYY-J 
4x25 m 0,000 3,65 0,00

24 K 220010001 Ostatné dopredu nepredvídatelné práce hod 8,000 25,00 200,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 5 284,95
25 K 460070001 Výkop štartovacej jamy ks 1,000 90,00 90,00
26 K 4600700011 Výkop cielovej jamy ks 1,000 90,00 90,00

27 K 460200163.S Hĺbenie káblovej ryhy 40 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3 m 19,000 4,50 85,50

28 K 460300001.S Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez 
zhutnenia, v meste m3 8,640 2,50 21,60

29 K 460300006.S Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm m3 3,200 3,50 11,20

30 K 460420306.S
Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so 
zakrytím PVC doskami naprieč smeru kábla na šírku 35 
cm

m 36,000 2,50 90,00

31 M 583310000600.S Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm t 2,880 16,50 47,52

32 M 5961046501 Poklop PVC 1 m ks 36,000 43,85 1 578,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

33 K 460490012.S Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, 
šírka do 33 cm m 36,000 0,95 34,20

34 M 283230008000.S Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená m 36,000 0,15 5,40

35 K 460510031.S Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z 
polypropylénových rúr do D 63 bez zemných prác m 26,000 5,50 143,00

36 M 2861133604 Rúra FXKV 63 26,000 3,85 100,10

37 K 460560167 Podvrtanie cesty m 26,000 75,00 1 950,00

38 K 460620013.S Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 7,600 2,50 19,00

39 K 950101007 Odborné prehliadky a odborné skúšky kompl 1,000 450,00 450,00

40 K 950101018 Projekčné práce + vyhotovenie plánu skutočného 
vyhotovenia ks 1,000 250,00 250,00

41 K D Doprava % 25,000 5,50 137,50
42 K Mech Mechanizmy % 25,345 4,50 114,05
43 K PM Podružný materiál % 24,213 2,50 60,53
44 K PPV Podiel pridružených výkonov % 4,500 1,50 6,75
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VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
ČP Kód položky Popis MJ Množstvo J. cena Celková cena Hmotnosť 

celkom Suť celkom

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

1 000300013 Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo 
podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia kpl 1,000 5 500,00 5 500,00 0,000 0,000

2 000300016 Geodetické práce - určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, stavebného objektu a 
porealizačné zameranie kpl 1,000 3 500,00 3 500,00 0,000 0,000

3 000300031 Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 0,000 0,000
4 000400020 Projektové práce - realizačná projektová dokumentácia kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 0,000 0,000
5 000400022 Projektové práce - dokumentácia skutočného zhotovenia stavby a prevádzkový poriadok 

(dodatok) kpl 1,000 8 500,00 8 500,00 0,000 0,000
6 000PC 1 Zriadenie staveniska zhotoviteľa kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 0,000 0,000

7 000PC 2 Provizórne úpravy v rámci stavby - prechody pre peších a prejazdy, ohradenie a osvetlenie 
výkopov, označenie staveniska kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 0,000 0,000

8 000PC 3 Čistenie znečisteních komunikacii - cesty, chodníky kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 0,000 0,000

9 000PC 4 Dočasné dopravné značenie, vrátane vypracovania projektu organizácie dopravy počas 
výstavby a jeho odsúhlasenie kpl 1,000 3 500,00 3 500,00 0,000 0,000

10 000PC 5 Vypracovanie a odsúhlasenie projektu BOZP kpl 1,000 500,00 500,00 0,000 0,000
11 000PC 6 Pasportizácia objektov v okolí stavby - fotografie, zápisy kpl 1,000 500,00 500,00 0,000 0,000
12 000PC 7 Dočasné zaistenie inžinierskych sietí vo výkope kpl 1,000 500,00 500,00 0,000 0,000
13 000PC 8 Zhotovenie dodávateľskej a dielenskej dokumentácie kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 0,000 0,000

Náklad na VRN - celkom : 48 500,00 €
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